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RESUMEN 
La Municipalidad Provincial de Ilo ejecuta frecuentemente proyectos barriales 
(tránsito vehicular y peatonal). Dichos proyectos en su mayoría son ejecutados bajo 
la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, por lo que la entidad actúa como 
una especie de “constructora”, pero la entidad ha demostrado que sus proyectos 
ejecutados no han tenido un buen desempeño. Es por tal motivo que mediante la 
presente investigación se identificaron las causas que generan una deficiente 
calidad en la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Ilo. En el 
primer capítulo se muestra el problema de la investigación, el cual radica 
básicamente en que la entidad ha demostrado deficiencia en la gestión de proyectos, 
teniendo como resultado obras desfasadas en tiempo y costo. Luego se describe la 
enmarcación de la investigación con las diferentes teorías y conceptos 
pertenecientes a la gestión de proyectos del PMBOK, modelo Malcolm Baldrige y 
teorías de calidad en la gestión de la construcción. Posteriormente se procedió a 
analizar la información recabada de los documentos emitidos por los residentes e 
inspectores de obra. A fin de calificar el nivel de calidad de la gestión, se evaluó la 
calidad de la gestión utilizando el modelo Malcolm Baldrige, método del valor 
ganado y midiendo la atribución de los desfases identificados. Finalmente se pudo 
confirmar que la mínima calidad en la gestión de proyectos se debe a la asinergia 
de las áreas involucradas, limitando significativamente la gestión de obra durante 
su ejecución, incrementando los plazos de obra y los presupuestos programados.  
Palabras clave: gestión de proyectos, administración directa, ejecución 




The Provincial Municipality of Ilo frequently executes neighborhood projects 
(vehicular and pedestrian traffic). Most of these projects are executed under the 
modality of Direct Budgetary Execution, so the entity acts as a kind of 
"constructor", but the entity has shown that its executed projects have not performed 
well. It is for this reason that through the present investigation the causes that 
generate a poor quality in the management of projects in the Provincial Municipality 
of Ilo were identified. In the first chapter the problem of the investigation is shown, 
which basically lies in the fact that the entity has demonstrated a deficiency in the 
management of projects, resulting in works that are outdated in time and cost. Then 
the framing of the research is described with the different theories and concepts 
pertaining to PMBOK project management, Malcolm Baldrige model and quality 
theories in construction management. Subsequently, the information gathered from 
the documents issued by the residents and construction inspectors was analyzed. In 
order to qualify the quality level of the management, the quality of the management 
was evaluated using the Malcolm Baldrige model, the value gained method and 
measuring the attribution of the identified lags. Finally it was confirmed that the 
minimum quality in project management is due to the asynergy of the areas 
involved, significantly limiting the management of the project during its execution, 
increasing the construction deadlines and the programmed budgets. 
Keywords: project management, direct administration, direct budget execution, 




Las diferentes obras públicas ejecutadas en la provincia de Ilo son de beneficio 
directo para la población, siendo la Municipalidad Provincial de Ilo un ente ejecutor 
de obras públicas para bienestar de la comunidad. El gobierno local percibe ingresos 
limitados para poder ejecutar las diferentes obras que la población necesita, por lo 
cual debe de priorizar las de mayor interés social y determinar su modalidad de 
ejecución, ello en pro de culminar los proyectos programados dentro del tiempo y 
costo programados. 
 Durante el periodo 2015 – 2016 la municipalidad ha ejecutado obras viales, 
de saneamiento, edificación y eléctricas, siendo las de mayor impacto en la 
población las obras viales, y son estas las que el gobierno local ejecuta en mayor 
cantidad, pero la falta de manejo técnico por parte de los funcionarios municipales 
ha ocasionado que muchas de estas obras ejecutadas no cumplan con las 
expectativas técnicas ni sociales, dado que han culminado fuera de los plazos 
programados, algunas con sobrecostos y otras obras con el incumplimiento de 
metas físicas. Asimismo, muchas de estas obras ejecutadas han sido realizadas por 
administración directa, desconociendo el argumento técnico por la cual la entidad 
ha optado por ejecutar determinadas obras bajo dicha modalidad, aunado a ello que 
la normativa que rige dicha modalidad de ejecución se encuentra desactualizada, 
datando desde hace 30 años, lo cual pone en riesgo que se puedan cumplir los 
parámetros de tiempo y costo establecidos, afectando directamente a la calidad de 
la misma, dado que a mayor tiempo de ejecución de una obra, el tiempo en que esta 
necesite el primer mantenimiento se va dilatando.  
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CAPÍTULO I 
I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. Descripción de la realidad del problema 
La ejecución de proyectos de inversión pública en provincias tiene un desarrollo 
consecuente con los ingresos percibidos por los gobiernos regionales y locales; pero 
como indica Cotrina, Tapia, y Porras (2015), del 85 % a 90 % son ejecutados bajo 
la modalidad de ejecución presupuestaria directa, teniendo así; la entidad ejecutora, 
el control total de la obra, funcionando esta como una especie de “empresa 
constructora”.  
En la provincia de Ilo se ejecutan diferentes tipos de proyectos de inversión, 
unos de inversión pública y otros de inversión privada. La ejecución de los tantos 
proyectos formulados por la Municipalidad Provincial de Ilo ha sido de manera 
constante, los cuales en su mayoría son proyectos barriales, que es donde se tiene 
mayor impacto social. Es así que la variedad de proyectos ejecutados es bajo la 
modalidad de ejecución presupuestaria directa, o también llamada administración 
directa; la cual está contemplada en la normatividad vigente, pero su uso debe darse 
a exclusividad de la capacidad técnica y operativa de la entidad que lo realice. La 
normatividad legal que regula este tipo de ejecución de proyectos data del año 1988,
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la cual fue elaborada por la Contraloría General de la Republica (CGR), siendo así 
una normativa muy desfasada tomando en cuenta que la tecnología en la 
producción, mejoras continuas en la gestión de proyectos y la implementación de 
mecanismos que regulan le ejecución de obras bajo otra modalidad se encuentran a 
la vanguardia perennemente. 
Dado que la Municipalidad Provincial de Ilo ejecuta sus obras mediante 
administración directa, esta actuaría como una especie de “constructora” por lo que 
debería de contar con un sistema de gestión óptimo para poder manejar y medir el 
cumplimiento de metas tangibles e intangibles de su portafolio de proyectos. 
Además, debido a la coyuntura política y presión social momentánea, la etapa de 
formulación de proyectos es realizada de manera ajustada y veloz, impidiendo un 
correcto análisis de los presupuestos y tiempos que irrogaría ejecutar las obras. 
Asimismo, como indica la Contraloría General de la República (2016) la 
normativa nacional actual resulta insuficiente y no contribuye a desincentivar 
actuaciones irregulares en la administración, que entrañan finalmente perjuicio para 
los intereses del Estado.  Se inicia la ejecución de las obras, y pasado el tiempo de 
ejecución estipulado estas aún no se culminan físicamente, y cuando un proyecto 
dilata su tiempo de ejecución sus costos aumentan, dado que significa mayores 
gastos generales, así como de guardianía y de otros costos que son valorizados 
mensualmente y pertenecen al costo directo de cada obra. Estos parámetros de 
tiempo y costo son restricciones las cuales todo proyecto debe de cumplir, puesto 
que su incumplimiento implicará el fracaso del mismo, ya que la entidad tendrá que 
suministrar mayores recursos de los que ya se tenían programados y ello evidenciará 
una mala gestión técnica de la obra, así como de la gestión edil, sumado a ello que 
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la prolongación en el tiempo de la ejecución de la obra afecta a la infraestructura 
construida, porque su tiempo de vida útil va menguando sin que la obra haya 
culminado y se necesitarán de mantenimientos sin que el proyecto se encuentre 
operativo. 
 
1.2. Definición del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la situación de la calidad en la gestión de los proyectos de inversión pública 
de infraestructura durante la etapa de ejecución en la Municipalidad Provincial de 
Ilo, en el periodo 2015 – 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo calificar la calidad en la gestión de los proyectos de inversión pública de 
infraestructura durante la etapa de ejecución en la Municipalidad Provincial de Ilo, 
en el periodo 2015 – 2016? 
 
¿De qué manera las variaciones del tiempo y costo influencian en la calidad de la 
gestión de los proyectos de inversión pública de infraestructura durante la etapa de 
ejecución en la Municipalidad Provincial de Ilo, en el periodo 2015 – 2016? 
 
1.3. Objetivo de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Evaluar la situación de la calidad en la gestión de los proyectos de inversión pública 
de infraestructura durante la etapa de ejecución en la Municipalidad Provincial de 
Ilo en el periodo 2015 - 2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
Calificar la calidad de la gestión de los proyectos de inversión pública de 
infraestructura durante la etapa de ejecución en la Municipalidad Provincial de Ilo 
en el periodo 2015-2016. 
 
Determinar la influencia de las variaciones del tiempo y costo en la calidad de la 
gestión de los proyectos de inversión pública de infraestructura durante la etapa de 
ejecución en la Municipalidad Provincial de Ilo en el periodo 2015-2016. 
 
1.4. Justificación 
En su conveniencia, la elección del tema nos proporcionará la información técnica 
necesaria, identificando la problemática de gestión interna durante la ejecución de 
un proyecto de inversión pública. El saber gerenciar y gestionar integral y 
adecuadamente la etapa de ejecución de un proyecto de inversión pública es 
esencial para el desarrollo de cada localidad. Los datos y resultados obtenidos de la 
presente investigación servirán para conocer el porqué de los atrasos y sobrecostos 
de las obras ejecutadas. 
En su relevancia social, tener en cuenta que una buena gestión de proyectos 
implica una participación frecuente e integral de los stakeholders; con los cuales se 
interactúa perennemente durante la etapa de ejecución del proyecto. Es así que el 
no sobrepasar el presupuesto y plazo programado de obra influenciará 
positivamente tanto en los beneficiarios directos; porque serán ellos quienes 
accederán a los servicios, y al equipo técnico participante del proyecto; puesto que 
tendrán un reconocimiento profesional positivo. 
En su implicancia práctica el proyecto de investigación tendrá una relación 
con las inversiones en infraestructura del gobierno local, puesto que el proceso se 
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desarrolla tomando en cuenta el análisis de obras viales y edificación ya que son 
este tipo de obras las cuales se ejecutan constantemente en la provincia y su relación 
con los beneficiarios es directa; además que los parámetros de costo y tiempo serán 
una línea base de control para poder regular la ejecución del proyecto desde su etapa 
de formulación hasta su recepción. Así mismo, estos parámetros elevarán el 
reconocimiento de la entidad que tenga a cargo la formulación del proyecto y la 
ejecución del mismo, creando de esta manera un estándar de calidad y un precedente 
positivo en la provincia de Ilo. 
En su valor teórico, para poder cumplir los plazos y costos deseados en las 
obras públicas es que se debe de realizar un trabajo de investigación concertado, el 
cual permita hacer los respectivos análisis de los diferentes proyectos ejecutados 
por la Municipalidad Provincial de Ilo y de esta manera evaluar los resultados 
obtenidos durante su ejecución, comparándolos con los parámetros ya existentes y 
regulados por el estado. Con la investigación se pretende llenar algún vacío de 
conocimiento, entendiendo lo que significa los proyectos de inversión pública; y 
con los resultados intentar generalizar los resultados a principios más amplios, es 
muy probable que la información que se obtenga pueda servir para revisar, 
desarrollar o apoyar una teoría; entonces estaríamos en condiciones para sugerir 
ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios. 
 
1.5. Alcances y limitaciones 
El presente proyecto de investigación tiene el alcance de investigación tanto 
territorial, demográfico, temporal y metodológico. De manera territorial es porque 
se analizarán los proyectos de infraestructura de la provincia de Ilo; respecto a lo 
demográfico se basará en las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de 
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Ilo bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa; referente a lo temporal 
se analiza los proyectos ejecutados iniciados y culminados durante el periodo 2015 
– 2016; conforme a la metodología se analizará tomando como fundamentos la 
gestión del tiempo y gestión del costo de la guía del PMBOK, modelo de gestión 
de Malcolm Baldrige, normativa nacional vigente, directivas locales, artículos de 
investigación nacional y experiencias nacionales de obras públicas ejecutadas por 
gobiernos locales bajo ejecución presupuestaria directa. La información recolectada 




Debido a que la metodología de investigación es descriptiva, se tiene una sola 
variable que para la presente investigación es “cuantitativa”, dado que en función a 
parámetros numéricos será medida. 
 
1.6.1. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 Operacionalizacion de las variables 
Operacionalización de las variables 
Variables de 
estudio 
Dimensiones Indicadores Unidad 
Calidad en la 
gestión 






- Muy avanzado 






2. Gestión del costo de 
obra 
- Índice de desempeño 
del costo (CPI) 
- Unidad 
3. Gestión del tiempo de 
obra 
- Índice de desempeño 
del cronograma (SPI) 
- Unidad 
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1.7. Hipótesis de la investigación 
1.7.1. Hipótesis general 
La asinergia entre las gerencias involucradas conlleva a una mínima calidad en la 
gestión de los proyectos de inversión pública de infraestructura durante la etapa de 
ejecución en la Municipalidad Provincial de Ilo, en los años 2015 – 2016. 
1.7.2. Hipótesis específicas 
La calidad en la gestión de los proyectos de inversión pública de infraestructura 
durante la etapa de ejecución en la Municipalidad Provincial de Ilo en el periodo 
2015-2016 es mínima. 
 
Los desfases en plazos y costos programados influyen negativamente en la calidad 
de la gestión de los proyectos de inversión pública de infraestructura durante la 










II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Internacionalmente 
En primer lugar, Vergara y Carmona (2012) presentaron en la Facultad de 
Ingenierías de la Universidad de Medellín, Colombia, el trabajo de grado 
“Metodología de gerencia de proyectos para empresas dedicadas a construir obras 
civiles, enmarcado en el PMBOK-V4”. 
El objetivo general de dicho proyecto es desarrollar una metodología para 
la adecuada gerencia de proyectos civiles, aplicando la secuencia, ordenamiento y 
exigencia del PMBOK. 
El proyecto se basó en la inexistencia tácita de una metodología 
documentada sobre la gerencia de proyectos, desde su concepción hasta su 
ejecución, tanto en obras públicas y privadas. Si se tiene en cuenta que la ejecución 
de dichas obras es realizada por entidades privadas; las cuales son constructoras de 
solvencia técnica y económica, estas se basan en las metodologías comerciales 
acostumbradas, nublándose de esta manera el panorama de una nueva metodología 
vanguardista, la cual mejorará de  manera  significativa  su  gestión  y   gerencia  de 
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proyectos, tanto a nivel empresarial como a nivel público. 
Para poder desarrollar la metodología, primero se debió de saber cuáles eran 
las empresas constructoras que conocen del PMBOK o que utilicen alguna 
metodología documentada sobre gerencia de proyectos, y en base a esa información 
establecer la metodología del PMBOK direccionado hacia proyectos de obra civil. 
Para ello se determinó un análisis estadístico para así determinar la muestra 
representativa, mediante un muestreo aleatorio simple; luego de ello se procedió a 
realizar una encuesta, entrevistando personalmente a los funcionarios de elite de 
cada empresa constructora. 
Finalmente, los elaboradores del citado trabajo de grado concluyeron lo 
siguiente: 
- El seguimiento y cumplimiento de los parámetros establecidos por el PMBOK 
son rigurosos y estrictos, pero garantizarán el éxito del proyecto. 
- Los grandes proyectos de obras civiles nacen de la contratación pública 
originada de procesos licitatorios muy competitivos, por lo cual las empresas 
ganadoras deben de cumplir plazos y costos muy limitados, impidiendo que sus 
gerentes o directores de proyecto apliquen esta metodología, puesto que esta no 
fue utilizada desde la etapa del concurso, aunado a ello que no conocen de la 
misma. 
- La aplicación de la guía metodológica del PMBOK debe verse como una 
herramienta para gestionar de forma eficaz y eficiente los proyectos de obra 




En primer lugar, se tiene que Haccori (2016) presentó en la Facultad de Ingeniería 
Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional del Altiplano, el trabajo especial 
de grado “Propuesta directriz para mejorar las deficiencias en proyectos y obras por 
administración directa - caso Municipalidad Provincial de Melgar - 2014”. 
El objetivo general del proyecto es proponer directivas para reducir las 
deficiencias encontradas en el proceso de ejecución de proyectos y obras por 
administración directa en la Municipalidad Provincial de Melgar – 2014. 
El resumen del trabajo de investigación parte de la problemática de 
proyectos y obras ejecutadas por administración directa con ciertas deficiencias, 
para ello se ha planteado como objetivo proponer directivas internas que sirvan de 
guía y control de gobiernos locales, revisando bibliografía concerniente a proyectos 
de inversión pública, tanto para la elaboración de perfiles, expedientes técnicos, 
obras por administración directa relacionado a la calidad en la construcción.  Para 
la presente investigación se ha tomado una muestra de cuatro obras ya ejecutadas 
de tipo vial, que tienen sus respectivos expedientes técnicos que forman parte de 
dos proyectos de inversión pública registradas en el banco de proyectos SNIP, luego 
se ha procedido a recolectar datos mediante fichas de observación y se ha evaluado 
los parámetros en los perfiles, expedientes técnicos y obras, de la cual se han 
identificado deficiencias y posteriormente se ha evaluado la gravedad con la que 
actúan, analizando los resultados se ha planteado pautas, como medidas de solución 
plasmado en directivas. 
Las conclusiones de la investigación son las siguientes: 
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- Los proyectos de inversión pública a nivel preinversión, se encuentran 
normados por el Sistema Nacional de Inversión Pública, y con una amplia base 
teórica.  Respecto a los expedientes técnicos y la ejecución de obras por 
administración directa, tienen una teoría reducida y las normas que la regulan 
son insuficientes. 
- En la evaluación de expedientes técnicos, encontramos deficiencias calificadas 
como graves y frecuentes, las cuales son: estudios básicos y específicos 
incompletos, metrados inexactos y, con menor frecuencia tenemos plazo 
inoportuno desde la entrega hasta la aprobación, omisión de partidas, 
inexistencia del cronograma valorizado, y ausencia de documentos realizados 
en el proceso de aprobación.   
- En la evaluación de las obras ejecutadas, encontramos deficiencias graves y 
frecuentes como: en la parte de administración, el expediente técnico no se 
encuentra debidamente visado por los revisadores y la demora en el 
abastecimiento de materiales a la obra;  en la residencia, la inexistencia de un 
plan de requerimientos de insumos y la carencia de sustento técnico para 
ampliación de plazo; en la supervisión, la inexistencia de validación de pruebas 
de calidad en el cuaderno de obra; en la liquidación, el proceso realizado a 
destiempo. 
En segundo lugar, se tiene que Fernández y Pacco (2016) presentaron en la 
Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo de la 
Escuela Profesional de Economía, el trabajo especial de grado “Análisis de la 
inversión pública y su impacto en la economía de la provincia de Canchis, Cusco -
Perú (2007-2013)”. 
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El objetivo general de la investigación es analizar el impacto de la inversión pública 
en el crecimiento económico y el nivel de bienestar de los diferentes sectores de la 
economía de la provincia de Canchis durante el periodo 2007-2013. 
La hipótesis general de la investigación consiste en una asignación 
equitativa de la inversión pública entre los diferentes sectores de la economía y el 
acceso al crédito, aportan de manera sustancial al crecimiento económico y el nivel 
de bienestar, elevando la productividad de los factores de producción, el cual tendrá 
como consecuencia mejorar los ingresos de la población. 
La investigación tiene las siguientes conclusiones: 
- Como se ha demostrado a lo largo de la presente investigación, es necesario que 
el gobierno provincial destaque en la asignación equitativa de los proyectos de 
inversión pública entre el sector tradicional y moderno de acuerdo a las 
características que cada uno de ellos posee, así también es necesario que ambos 
sectores tengan acceso al crédito financiero, pues es la variable que permitirá la 
realización de sus actividades proporcionando liquidez financiera, y que junto 
a la inversión pública permita dinamizar la economía provincial induciendo en 
la mejora de la productividad, la cual permite usar con eficiencia y eficacia los 
diferentes factores de producción y alcanzar un crecimiento económico 
sostenible en el tiempo, traducido en el bienestar de la población provincial. 
- Se constata que la inversión pública y el crédito financiero tienen un efecto 
positivo sobre la productividad media, los cuales afectan de distinta manera; el 
crédito es la variable que incrementa en mayor proporción la productividad 
media del sector tradicional, en comparación al impacto de la inversión pública 
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sobre la productividad de este sector, demostrando así que la Inversión Pública 
y el crédito financiero son necesario para impulsar el crecimiento económico a 
través de la productividad media. 
En tercer lugar, se tiene que Villavicencio y Hermoza (2015) presentaron en 
la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Ciencias Aplicadas la tesis 
titulada “Evaluación de los objetivos de la implementación del plan de calidad en 
tres proyectos de edificaciones de una misma empresa en la ciudad de Lima”, cuya 
finalidad es demostrar la importancia de crear e implementar un plan de calidad 
para la ejecución de un proyecto, desde la etapa de planificación del mismo. 
 La investigación se basa en la situación actual de muchas empresas 
constructoras inmobiliarias, y determinar la situación “ideal” que se desea tener, 
siendo estas reflejadas durante el proceso de construcción de la obra y en el 
producto final. Para poder optimizar costos y obtener un producto final optimo es 
que se debe de crear e implementar un plan de gestión de la calidad, y si se tiene 
uno se debe de monitorearlo constantemente mediante la comparación del logro de 
resultados esperados y obtenidos realmente. Para el logro del objetivo de la 
investigación se clasificó la información obtenida mediante códigos y fuente de 
obtención, siendo el levantamiento de datos realizados en campo en las actividades 
de “estructuras” y “arquitectura” a través de: método de observación, entrevistas 
personales y documentación auditora. Luego de ello se identificaron las actividades 
de mayor incidencia en un plan de calidad y posteriormente se procesó la 
información en matrices de enfrentamiento dando pesos estimados de acuerdo al 
nivel de importancia de cada actividad. 
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Las conclusiones finales de la investigación determinan que la gestión de la 
comunicación del staff técnico con el personal obrero es clave para el logro de la 
calidad final deseada. La tenencia de un ingeniero de calidad en el staff técnico de 
cualquier obra es de suma importancia, puesto que esta área es sustancial para la 
satisfacción final del cliente y del constructor. Finalmente, los resultados de la 
comparación entre las tres empresas evaluadas son determinados mediante el 
análisis de cuantitativo y cualitativo de las “no conformidades” y la capacidad de 
resiliencia de la empresa para con ellas. 
En cuarto lugar, Pérez (2014) presentó en la sección de post grado de la 
facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería el proyecto 
de investigación denominado “Propuesta de un sistema de gestión de la calidad para 
empresas constructoras de viviendas”, cuyo objetivo es el de proponer un sistema 
de gestión de la calidad para mejorar el servicio de las empresas constructoras de 
viviendas fundado en la norma ISO 9001:2008. 
La investigación se basa en la calidad como el ideal a conseguir en cualquier 
obra de construcción, ello debido a que la satisfacción del cliente y/o usuario es 
predominante al momento de adquirir o utilizar un producto (obra). Para poder 
elaborar una propuesta de un sistema de gestión de la calidad primero se 
identificaron los diferentes problemas que se suscitan durante la ejecución de una 
obra tipo vivienda, donde las partidas y/o actividades predominantes son de 
arquitectura y estructuras, ello lo analiza mediante las “no conformidades”, las 
cuales se logran mediante el control de las mismas en un registro documentado. El 
investigador analiza estos datos tomando como muestra tres proyectos 
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inmobiliarios, para luego realizar encuestas a los líderes y profesionales 
involucrados en la ejecución de obras de dichas empresas. 
Las principales conclusiones de la investigación son las siguientes: 
- El costo de la implementación de un sistema de gestión de la calidad varía entre 
1,13 % y 1,56 % del presupuesto total de la obra. 
- Implementar un sistema de gestión de la calidad permite minimizar los costos 
de reparación y vicios ocultos. 
- El contar con un área de calidad dentro de la organización y/o en obra disminuye 
considerablemente las observaciones realizadas por los usuarios y/o clientes, lo 
cual se refleja en la satisfacción de los mismos. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Proyectos de inversión pública (PIP) 
Se define que un proyecto, según Project Managment Institute (PMI, 2013), es “un 
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único.  La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un 
principio y un final definidos” (p.3). Es así que los proyectos de inversión pública 
no son más que los mecanismos científicos ordenados y direccionados para la 
solución de los problemas, pero en pro del beneficio de la sociedad sin fines de 
lucro, los cuales buscan obtener una estabilidad y armonía socio-económica. 
2.2.2. Sistema Nacional de Inversión Pública 
El SNIP era un sistema administrativo del estado que a través de un conjunto de 
principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certificaba la calidad de los 
PIP’s, con lo cual se buscaba eficiencia, sostenibilidad y mayor impacto socio-
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económico (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2016). Este sistema 
nacional regulaba los PIP’s de todo nivel, siendo un requisito indispensable guiarse 
bajo sus lineamentos al momento de elaborar un proyecto. Este caduco sistema tenía 
tres fases de inversión, también denominadas “ciclos de un proyecto”, los cuales 
consistían en la pre inversión, la inversión y la post inversión. 
2.2.3. Ciclo del proyecto 
Según el SNIP, se podría resumir que el ciclo del proyecto es pre inversión, 
inversión y post inversión. Con el nuevo sistema Invierte.pe cada etapa es 
controlada por el órgano programador de la inversión; en otras palabras, por el 
órgano que priorizó en un inicio la realización de dicho proyecto. 
Asimismo, según el PMI (2013) existen cinco etapas o procesos en el ciclo 
de vida de un proyecto tal como se aprecia en la figura 1, los cuales son: iniciación, 








Figura 1. Interacción de procesos en la gestión de proyectos 
Fuente: PMI, 2013 
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Estos procesos se encuentran interrelacionados e interactúan entre sí, y con su 
correcta aplicación se garantiza el logro esperado de metas. 
2.2.4. Expedientes técnicos 
El expediente técnico es el lineamiento base por el cual se debe de guiar la ejecución 
de un proyecto (Cotrina et al., 2015). 
El expediente técnico es el instrumento elaborado por la entidad licitante para 
los fines de contratación de una obra pública. Comprende, entre otros: bases de 
licitación, memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, 
precios unitarios y presupuestos, estudios de suelos, fórmulas polinómicas y 
proforma de contratos. En él se define el objeto, costo, plazo y demás condiciones 
de una obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el 
respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y 
condiciones especiales de la obra (p.50). 
La calidad final del mismo dependerá de los profesionales que tengan a su 
cargo la elaboración de este, debiendo de ser profesionales con experiencia en la 
naturaleza del proyecto. Cabe mencionar que la experiencia no solo debe ser como 
consultor, sino también como ejecutor de obras, dado que quien nunca en su vida 
ha construido un puente puede indicar los lineamientos que dirigirán su edificación, 
así como también ignorara todos los posibles inconvenientes que se puedan dar 
durante su ejecución. Por tal motivo es importante que estos profesionales tengan 
experiencia, primero como constructores y luego como consultores, porque desde 
la calidad del expediente técnico se puede deducir la calidad final de la obra. 
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2.2.5. Obras por ejecución presupuestaria directa 
2.2.5.1. Planificación. 
Según Cotrina y Tapia (2007), este tipo de ejecución presupuestaria es dada en su 
mayoría en provincias. Definir que un PIP se realice por ejecución presupuestaria 
directa es decidida por el titular del pliego, guiado desde una coyuntura más política 
que técnica. 
En este tipo de ejecución de obras existe un administrador de la obra y un 
responsable de la ejecución. El administrador de la obra sería el órgano encargado 
de la administración financiera de la entidad, puesto que esta área es quien va a 
contratar los recursos humanos y materiales, además de darles la conformidad de 
sus servicios, así como realizar su respectivo pago. El responsable de la ejecución 
sería el órgano encargado de las inversiones, quien mediante un equipo de 
profesionales lidera la conducción de la obra, haciéndole a conocer al administrador 
de la obra sus necesidades para que este pueda adquirirlas y de esta manera culminar 
el proyecto en los plazos establecidos en el cronograma de obra. 
La planificación de la obra debe ser coherente y concertada, involucrando 
en ella a todos los responsables directos (administrador y constructor) de la 
ejecución, los cuales son el equipo de la gerencia de obras y el equipo del órgano 
de las contrataciones del Estado. 
2.2.5.2. Ejecución de obra. 
El inicio de la obra se da con la entrega del terreno y el acta de inicio de obra, así 
como con la apertura del cuaderno de obra, el cual es la bitácora del proyecto. Para 
dar inicio a la ejecución se debe de contar con el equipo técnico propio del proyecto 
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y el personal obrero que se haya priorizado para su inicio, así como con los 
materiales necesarios. Aunado a ello, es necesario contar con la totalidad del 
presupuesto del expediente técnico, puesto que con este se garantiza la culminación 
de la obra (Cotrina et al., 2015). 
Luego de ello se procede a realizar la pre liquidación técnico-financiera del 
proyecto de acuerdo a las directivas vigentes de la entidad y la entidad otorgará 
a quien corresponda para su funcionamiento y puesta en marcha. La obra se 
encontrará culminada totalmente cuando la entidad emita una resolución de 
liquidación de obra, con esta resolución se da por culminada la etapa de 
inversión. 
2.2.6. Obras por ejecución presupuestaria indirecta 
2.2.6.1. Planificación. 
En la actualidad estos proyectos significan la mayor parte de licitaciones públicas 
del estado. La realización de este tipo de proyectos se concibe desde su etapa de 
formulación, dado que su metodología implica tener mayor conocimiento y noción 
técnica al momento de poder elaborar un expediente técnico. El mecanismo es 
diferente al de ejecución presupuestaria directa, puesto que en este tipo de ejecución 
es un tercero quien va a ejecutar el proyecto, basándose en un expediente técnico 
inicial (Cotrina et al., 2015). 
Todos estos mecanismos se encuentran reglamentados en la ley de las 
contrataciones del estado, así como en sus normas que se deriven de ella; por lo 
tanto, garantiza que todo el procedimiento de selección resulte favorable para la 
entidad. 
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2.2.6.2. Ejecución de obra. 
La ejecución de la obra se da luego de la firma del contrato, además de poder 
cumplir con algunos requisitos mencionados líneas arriba, tales como contar con la 
disponibilidad física y legal del terreno, así como contar con quien sea el 
responsable de la supervisión de la obra (Cotrina et al., 2015). 
Se entiende que previo a todo ello, el contratista que haya resultado con la 
buena pro, planificó y contrató a su equipo técnico responsable de la ejecución; 
equipo el cual presentó en su momento dentro de su oferta técnica. 
Durante la ejecución, el contratista realiza valorizaciones mensuales, las 
cuales deben de ser pagadas por la entidad contratante dentro de los plazos que 
estipule la Ley de Contrataciones del Estado (L.C.E.) vigente. La ejecución de la 
obra termina con la recepción de la misma, la cual está establecida dentro de la 
L.C.E. y debe de estar conforme al expediente técnico, en caso de existir 
observaciones percatables estas serán asumidas por el contratista y subsanadas 
dentro de un determinado plazo establecido por la comisión de recepción. Luego de 
la recepción se procede a liquidar la obra técnica y financieramente para poder 
proceder a la cancelación del remanente del contrato al contratista. De esta manera; 
en caso de existir observaciones, se asegura que el contratista subsane dichas 
observaciones, además de contar también con una garantía económica, la cual fue 
depositada previa a la firma del contrato. 
La obra se encontrará culminada totalmente cuando la entidad emita una 




2.2.7. Supervisión de la obra 
2.2.7.1. Importancia de supervisión en obras públicas. 
Es de vital relevancia que exista un supervisor durante la ejecución de un proyecto 
de infraestructura, puesto que este asegura la calidad final del proyecto de manera 
significativa. La supervisión puede determinar el éxito o fracaso de una obra, dado 
que es ella quien vela que se cumpla a cabalidad lo que el expediente técnico 
indique, así como realizar los respectivos controles técnicos en campo.  
Según Cotrina et al. (2015), una supervisión que agrega valor al proceso de 
ejecución de la obra, es aquella que se caracteriza por ser preventiva, oportuna, 
estricta, inteligente y detallada; la que se sustenta en la buena práctica de la 
ingeniería y en una relación armoniosa con el constructor que lleve a la culminación 
de la obra. De este modo podemos afirmar que el invertir en una buena supervisión 
competente puede garantizar resultados de calidad, siendo estos costos 
relativamente pequeños, comparado con el costo que podría significar subsanar 
errores, omisiones o deficiencias constructivas, (p.88). 
2.2.7.2. Funciones generales del supervisor. 
De acuerdo a Cotrina et al. (2015), algunas de las funciones básicas son: 
- Controlar la ejecución de la obra. 
- Verificar pruebas de control de calidad y funcionamiento de instalaciones 
(validarlas). 
- Atender consultas de manera oportuna y efectiva. 
- Verificar que se cuente con el expediente técnico debidamente aprobado. 
- Asegurar la designación oportuna y por escrito del residente de obra. 
- Asegurar la entrega oportuna del terreno. 
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- Asegurar el pago del primer desembolso (en caso que el contratista lo requiera). 
- Revisar y aprobar las valorizaciones y demás compromisos de pago. 
- Revisar y validar los informes mensuales del residente. 
- Realizar los informes mensuales de la supervisión. 
- Asegurar que los pagos se realicen oportunamente. 
- Evaluar los informes que sustentan las modificaciones al expediente técnico 
(adicionales y ampliaciones de plazo). 
- Velar para que se designe la comisión de recepción de la obra. 
- Requerir al residente los planos post construcción, memoria descriptiva, etc. 
- Asegurar que se practique la liquidación técnica financiera. 
- Realizar el seguimiento a la declaratoria de fábrica. 
- Asegurar la entrega de la obra a la unidad competente. 
Lo cual establece que la intervención de la supervisión es compleja, (p. 90). 
2.2.8. Normatividad vigente 
La normatividad nacional referente a la construcción no puede ser ajena a la 
ingeniería, puesto que es esta la que regula y garantiza la calidad final del proyecto. 
Regularmente se cree que, aplicando solo los conocimientos en las ciencias físicas, 
matemáticas y demás en las que fueron adiestrados los ingenieros se puede llevar a 
buen puerto un proyecto, pero esto no es del todo cierto. Las ciencias aplicadas a la 
ingeniería constituyen un rol importante durante la etapa de diseño y ejecución, 
pero las leyes nacionales vigentes son las que nos guían y encaminan al poder tomar 
decisiones las cuales sean viables y óptimas para el proyecto y no conlleven a 
incurrir en infracciones o sanciones legales, todo ello porque vivimos en un estado 
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de derecho. Por lo tanto, lo que los profesionales de la construcción deben de tener 
muy en cuenta son dos tipos de normatividades: la técnica y la legal. 
La normatividad técnica es igual para todo tipo de construcciones en el país, 
siendo esta emitida por los ministerios competentes (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones). 
Estas establecen todos los parámetros de ingeniería que se deben de tomar en la 
etapa de diseño y de ejecución de un proyecto de infraestructura. 
La normatividad legal es la que va a regular administrativa y jurídicamente 
las acciones que se desprendan de las ideas técnicas. Estas están establecidas para 
acatarlas desde la etapa de pre inversión, estando establecida; en su mayoría, por el 
Ministerio de Economía y Finanzas.  
La normatividad que regula la ejecución presupuestaria indirecta es la 
Ley de Contrataciones del Estado y sus reglamentos de la misma, esta normativa se 
actualiza periódicamente y otorga claramente los parámetros que se deben de dar 
para su ejecución. En cambio, la que regula la ejecución presupuestaria directa es 
solo la Resolución de Contraloría 195-88-CG, la cual desde su creación que data 
del año 1988 hasta la fecha no ha sido actualizada.  
2.2.9. Calidad en la construcción 
2.2.9.1. Gestión de calidad total. 
De acuerdo al PMI (2013), la gestión de la calidad de un proyecto se define como 
la utilización de mecanismos que aseguren la total satisfacción de las necesidades 
por los cuales este fue emprendido. 
Esto conlleva a la utilización de diferentes herramientas existentes tales 
como normativas técnicas nacionales e internacionales, así también la creación de 
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lineamientos propios de control y auditoria los cuales aseguran una calidad final de 
cada actividad emprendida. Esta calidad se debe dar tanto administrativamente 
como técnicamente, en todos los diferentes procesos y actividades de un proyecto, 
desde su formulación hasta su culminación. 
2.2.9.2. Principios de calidad total. 
Según Gómez (2003), los principios básicos para poder obtener una calidad total 
son los que otorguen la satisfacción completa al cliente; dado que cada vez la 
exigencia es mucho mayor por parte de los clientes o beneficiarios, es que se debe 
de tener en cuenta que es importante no solo la calidad final del producto, sino desde 
todos los procesos que incurrieron para lograr el objetivo. Descrito todo esto es que 
se resumen tres principios, los cuales engloban y son el vector dirección para 
alcanzar una calidad total: 
- Eficacia: es la extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados” o también la “capacidad de lograr el efecto 
que se desea o se espera, sin que priven para ello los recursos de los medios 
empleados. 
- Eficiencia: es la “relación entre los resultados alcanzados y los recursos 
utilizados”, pudiendo definirse igualmente a “capacidad para lograr un fin 
empleando los mejores medios posibles”. 
- Efectividad: cuantificación del logro de la meta. 
2.2.9.3. Calidad aplicada a la construcción. 
De Gómez (2003) se destaca que el tema de calidad se ha convertido en una parte 
fundamental durante el logro de cualquier actividad o producto, y este es utilizado 
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en las grandes industrias de la construcción a nivel mundial, aunado a ello la 
globalización ha jugado un rol importante para su difusión a nivel mundial. 
La industria nacional de la construcción aplica los sistemas de calidad 
durante la etapa de formulación, ejecución y puesta en marcha de sus proyectos de 
infraestructura, dado que la premisa es la satisfacción al cliente, lo cual es reflejado 
en mayor rentabilidad para el constructor, pero se debe de tener en cuenta que esta 
industria se podría clasificar en la ejecución de proyectos de inversión pública y los 
proyectos de inversión privada.  
Paradójicamente los proyectos de inversión pública son licitados de acuerdo 
a una estructura de costos ya definida en un expediente técnico, en el cual no existe 
una partida clara y específica de calidad, por lo cual se asume deben de estar 
incluidos dentro de los gastos generales de obra, pero no es así. Dado que todo lo 
concerniente a la calidad en un proyecto de construcción significa un costo, este 
debería de estar incluido en el expediente, pero como no existe una normativa 
nacional que lo exija, esto es obviado por los formuladores y proyectistas, y mucho 
mejor aún por el constructor. El único personaje que puede velar por esta calidad 
es el supervisor o inspector de obra, pero dado que sus recursos no son los 
necesarios como para contrastar unos resultados de calidad del constructor, solo 
debe conformarse y confiar en los resultados dados por el ejecutor. 
Gómez (2003) también afirma que la calidad debe ser aplicada desde la 
solución del problema hasta la puesta en marcha del proyecto, aplicando una 
correcta gerencia de proyectos en la etapa de formulación del expediente, en la etapa 
de ejecución del proyecto y en la etapa de puesta en marcha del mismo. En la etapa 
de formulación se pueden tomar acciones inspeccionando a los profesionales 
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realizadores de los metrados, los encargados de los presupuestos, los responsables 
de la elaboración de los planos, así como los proyectistas quienes diseñaron la 
alternativa de solución, contratando consultores externos que evalúen cada etapa 
que conlleva la formulación de un perfil o expediente técnico. Ya en la etapa de 
ejecución la calidad debe de prevalecer desde la etapa de integración de bases para 
la licitación (esto se da tanto en proyectos públicos como privados), realizándose 
con profesionales de la construcción como con profesionales entendidos en leyes, 
ya que de acuerdo a las exigencias solicitadas es que evaluaran a los postores, y de 
ellos dependerá sobre quien recae la responsabilidad de la ejecución del proyecto, 
evitando en todo momento contratar constructores mediocres o inexpertos en la 
materia. Así mismo durante la propia construcción ya la calidad se ve reflejada en 
cada actividad realizada, cada partida ejecutada, cada material ingresado a obra, la 
mano de obra calificada, etc. Y finalmente en la puesta en marcha del proyecto se 
debe de tomar en cuenta el plan de trabajo para su correcto funcionamiento, dando 
capacitaciones a los operadores directos del proyecto, concientizando a los 
usuarios, dando los respectivos mantenimientos periódicos a la infraestructura, etc. 
2.2.10. Modelo de gestión de calidad Malcolm Baldrige 
Acorde a Torres, Ruiz, Solis y Martínez (2013), un modelo de gestión es un 
conjunto de disposiciones que facilitan a las organizaciones el desarrollo y alcance 
de sus objetivos, es susceptible de imitación. Además, a diferencia de los sistemas 
de gestión ISO 9001, estos no ofrecen una certificación, solo otorgan en su mayoría 
premios anuales. 
 El modelo de excelencia Malcolm Baldrige (también conocido como 
“modelo de calidad total”) es originario de Estados Unidos y es una herramienta 
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para la mejora, evaluación y planificación hacia la excelencia en la gestión de 
calidad institucional. Este modelo contiene siete criterios: liderazgo; planeamiento 
estratégico; orientación hacia el cliente y mercado; medición, análisis y gestión del 








Figura 2. Marco general del modelo de excelencia en la gestión 
Fuente: Adaptado de Dulanto, 2018 
 La ventaja de este modelo es que no prescribe, dado que está orientado hacia 
resultados y no hacia herramientas, procedimientos o estructura organizacional, 
esto debido a que la gestión propia es dinámica porque la mejora continua hace que 
continuamente la organización se retroalimente a fin de lograr la excelencia. Este 
modelo está orientado hacia resultados porque se enfoca en los resultados de las 
áreas claves de la organización las cuales son mencionadas líneas arriba, dado que 
el modelo apunta hacia requerimientos comunes y no procedimientos comunes. 
A nivel nacional se tiene el “Premio nacional a la calidad”, el cual está 
basado en la evaluación en función al modelo Malcolm Baldrige. Este premio es un 
instrumento orientado a mejorar los procesos de las organizaciones, ayudando a 
implementar una gestión de calidad moderna y eficaz. 
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Los criterios de evaluación constan de un total de 1000 puntos, los cuales son 
distribuidos entre los siete criterios, asimismo estos se califican en función a la 
escala propuesta por el mismo modelo, la cual varía entre cinco mediciones. Para 
los primeros seis criterios, las condiciones de evaluación son las siguientes: 
- Puntuación mínima (de 0 % a 20 %): Planificación limitada, sin objetivos 
definidos. Acciones anecdóticas sin actividades de implementación 
programadas. Sin mecanismos para evaluar efectividad y sin orientación a la 
mejora. 
- Puntuación media (de 20 % a 40 %): Planificación incompleta con objetivos 
poco definidos. Implementación parcial. Ningún o pocos ciclos de revisión y 
mejora. Ninguna o poca evidencia de efectividad. 
- Puntuación avanzada (de 40 % a 60 %): Planificación completa y detallada con 
objetivos claramente definidos. Implementación completa. Varios ciclos de 
revisión y de mejora. Evidencia de efectividad.  Alguna integración con ciertos 
procesos claves. 
- Puntuación muy avanzada (de 60 % a 80 %): Planificación completa, 
detallada y altamente efectiva. Implementación completa con niveles 
avanzados de alineamiento con procesos clave. Numerosos ciclos de revisión 
y mejoras. Mejora continua e innovación se orienta a alcanzar a referentes 
clase mundial. 
- Puntuación modelo excelencia (de 80 % a 100 %): Planificación completa, 
detallada y altamente efectiva supera a referentes mundiales del sector. 
Implementación completa con alineamiento con todos los procesos. Numerosos 
ciclos de revisión y mejora al nivel de las mejores organizaciones referentes 
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clase mundial.  Mejora continua e innovación verificables superan a referentes 
clase mundial. 
Para el criterio de “resultados”, las condiciones de evaluación son las 
siguientes: 
- Puntuación mínima (de 0 % a 20 %): Pocos o ningún resultado para los 
requerimientos. No hay tendencias, son adversas o no se cuenta con 
información. No se realiza comparación adecuada para el requerimiento. 
- Puntuación media (de 20 % a 40 %): Solo tienen resultados para los 
requerimientos más importantes. Tendencias son positivas en algunos casos y 
adversas en otros. Se realizan algunas comparaciones. 
- Puntuación avanzada (de 40 % a 60 %): Buenos resultados para la mayoría de 
requerimientos. Tendencias son positivas en muchos casos. Se realizan 
comparaciones para la mayoría de los resultados. 
- Puntuación muy avanzada (de 60 % a 80 %): Muy buenos resultados para la 
mayoría de requerimientos. Tendencias positivas en la mayor parte de los casos. 
Las comparaciones abarcan todos los resultados relevantes y son favorables en 
la mayoría de los casos. 
- Puntuación modelo excelencia (de 80 % a 100 %): Excelentes resultados para 
la totalidad de requerimientos. Tendencias son positivas en la totalidad de los 
casos. Las comparaciones abarcan todos los casos y los resultados superan a los 
referentes de clase mundial. 
2.2.10.1. Liderazgo. 
Pregunta cómo las acciones personales de la alta dirección guían y apoyan a la 
organización. También evalúa el sistema de gobierno de su organización y cómo 
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cumple sus responsabilidades éticas, legales y sociales. Su puntuación máxima es 
de 120 puntos. 
 
Figura 3. Descripción del criterio de liderazgo 
Fuente: Adaptado de Dulanto, 2018 
 
2.2.10.2. Estrategia. 
Pregunta como la organización desarrolla sus objetivos estratégicos y planes de 
acción. También pregunta como los implementa, los modifica si las circunstancias 
lo requieren y cómo mide su avance. Su puntuación máxima es de 85 puntos. 
 
Figura 4. Descripción del criterio de estrategia  
Fuente: Adaptado de Dulanto, 2018 
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2.2.10.3. Clientes. 
Pregunta cómo la organización compromete a sus clientes para el éxito a largo plazo 
en el mercado, incluyendo cómo su organización escucha la voz del cliente, 
construye relaciones con clientes y utiliza la información de clientes para mejorar 











Figura 5. Descripción del criterio de clientes  
Fuente: Adaptado de Dulanto, 2018 
 
2.2.10.4. Medición, análisis y gestión del conocimiento. 
Pregunta cómo la organización selecciona, recolecta, analiza, gestiona y mejora sus 
datos, información y activos de conocimiento; cómo aprende; y cómo gestiona la 
tecnología de la información. Igualmente pregunta cómo su organización utiliza las 
conclusiones de las evaluaciones para mejorar su desempeño. Su puntuación 
máxima es de 90 puntos. 
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Figura 6. Descripción del criterio medición, análisis y gestión del conocimiento 
Fuente: Adaptado de Dulanto, 2018 
 
2.2.10.5. Personal. 
Pregunta cómo la organización evalúa las necesidades de cantidad e idoneidad de 
su personal y construye un ambiente del personal conducente a un alto desempeño. 
El criterio también pregunta cómo la organización capta, administra y desarrolla a 
su personal para utilizar todo su potencial alineado con las necesidades de su 
organización. Su puntuación máxima es de 85 puntos. 
 
Figura 7. Descripción del criterio de personal 
Fuente: Adaptado de Dulanto, 2018 
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2.2.10.6. Operaciones. 
Pregunta cómo la organización diseña, gestiona, mejora, e innova sus productos y 
procesos de trabajo y mejora la eficacia operativa para entregar valor a los clientes 
y alcanzar el éxito organizacional ahora y en el futuro. Su puntuación máxima es 









Figura 8. Descripción del criterio de operaciones 
Fuente: Adaptado de Dulanto, 2018 
 
2.2.10.7. Resultados. 
Pregunta sobre el desempeño de su organización y las mejoras en todas las áreas 
clave – resultados de productos y procesos, resultados enfocados en el cliente, 
resultados enfocados en el personal, resultados de liderazgo y de gobierno, y 
resultados financieros y de mercado. El criterio pregunta sobre los niveles de 
desempeño de su organización en relación con los de los competidores y otras 










Figura 9. Descripción del criterio de resultados  
Fuente: Adaptado de Dulanto, 2018 
   
2.2.11. Gestión del tiempo 
Como detalla el PMI (2013), la gestión del tiempo de un proyecto es la aplicación 
de procesos ordenados para poder culminar el proyecto dentro de los plazos 
programados, por lo que recomienda se apliquen siete procesos consecutivos: la 
gestión del cronograma, la definición de actividades, la concatenación de 
actividades, la estimación de recursos necesarios para cada actividad, la estimación 
de duración de cada actividad, el desarrollo del cronograma del proyecto y el control 
del cronograma. 
 La gestión del cronograma establece las políticas, procedimientos y 
documentación que sea necesaria recopilar para la planificación, ejecución y control 
de la programación del proyecto. Este proceso proporciona orientación y dirección 
acerca de la forma en que se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo de 
todo su ciclo de vida. Este proceso puede llevarse a cabo mediante técnicas 
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analíticas complementadas con reuniones de trabajo y juicio de expertos; asimismo, 
el resultado de este proceso es el “plan de gestión del cronograma del proyecto”. 
 Con la definición de actividades se busca identificar y documentar las 
acciones concretas que serán necesarias realizar para producir los entregables del 
proyecto. Es el momento de; previa creación de la estructura de descomposición del 
trabajo (EDT o WBS), dividir cada paquete en las actividades que constituyen la 
base del proyecto. De este proceso se extraerá una lista de actividades e hitos los 
cuales recogerán las características y atributos de cada actividad programada, pero 
para poder realizar este proceso es necesario que se tenga definida la estructura de 
descomposición del trabajo. 
 Consecuentemente, la concatenación de actividades define las relaciones 
entre las distintas actividades del proyecto, estableciendo para ello la secuencia 
lógica de trabajo que garantiza la mayor eficiencia, teniendo en cuenta todas las 
restricciones del proyecto. Para ello es recomendable conocer las diferentes áreas 
de la organización que se encuentran dentro del proyecto y tener una buena 
capacidad de previsión de las áreas más susceptibles de sufrir retrasos o adelantos. 
El entregable de este proceso es la confección de un diagrama de red el cual 
represente el cronograma del proyecto. 
 Al momento de realizar la estimación de recursos de necesarios para cada 
actividad se trata de hacer una aproximación, lo más precisa posible, del tipo y 
cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo cada actividad. Para completar 
este proceso es preciso identificar, no sólo la clase y volumen de recursos que se 
emplearán, sino también sus principales características, ya que así se minimiza el 
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riesgo relativo al cálculo de costes y duración. Para realizar este proceso es de gran 
ayuda la utilización de algún software específico para la gestión de proyectos.  
 La estimación de la duración de cada actividad ofrece una visión muy clara 
del número de períodos de trabajo necesarios para completar las actividades 
individuales con los recursos estimados. Estos cálculos proporcionan la 
información suficiente para conocer la cantidad de tiempo que cada actividad 
requiere para completarse. Entre los métodos más usados para realizar estas 
estimaciones se encuentran el de la estimación análoga, la paramétrica o la de los 
tres puntos; aunque el análisis de reservas o la aplicación de técnicas de toma de 
decisiones grupales también suelen dar buenos resultados. 
 El desarrollo del cronograma se lleva a la práctica analizando cada secuencia 
de actividades, sus duraciones, los requisitos aplicables a los recursos y las 
restricciones. Una vez completado debe mostrar las fechas previstas para completar 
todas las actividades del proyecto que en él se recogen. Tras el análisis y la 
aplicación de técnicas de modelado y optimización de recursos, se pueden poner en 
práctica métodos de gestión de proyectos como el de la ruta crítica.  
 El control del cronograma sienta las bases necesarias para facilitar el 
seguimiento y control del estado de las actividades del proyecto. Además, sirve para 
actualizar el avance del proyecto y gestionar cambios en la línea base del 
cronograma que permitan ganar ajuste con lo dispuesto en la planificación. La 
función más importante de este proceso es proporcionar los medios para identificar 
desviaciones de forma prematura, estando en disposición de plantear las acciones 
correctoras o preventivas necesarias. En este último de los procesos de gestión del 
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tiempo de proyecto no es extraño aplicar técnicas de pronóstico, que permitan una 
mayor capacidad de reacción y un margen de tiempo extra para la planificación y 
la elaboración de un plan de contingencia, también llamado “buffer” (“Etapas del 
plan de gestión del tiempo en un proyecto”, s.f.). 
 La herramienta utilizada para medir del desempeño del cronograma de 
proyecto es el método del valor ganado, el cual en función a los costos del proyecto 
en un determinado tiempo ayuda a determinar la realidad del proyecto, así como 
pronosticar su resultado final, todo ello basado en indicadores de desempeño. 
2.2.12. Gestión del costo 
Acorde al PMI (2013) la gestión de los costos del proyecto incluye los procesos 
involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se 
complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado, por lo que se recomienda se 
apliquen tres procesos: estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los 
costos. 
 Estimar los costos es el proceso que consiste en desarrollar una 
aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las metas 
programadas del proyecto. La estimación de costos es una predicción basada en la 
información disponible en un momento dado. Incluye la identificación y 
consideración de diversas alternativas de cómputo de costos para iniciar y 
completar el proyecto. La estimación de costos debe refinarse durante el transcurso 
del proyecto para reflejar los detalles adicionales a medida que éstos se hacen 
disponibles. La exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta 
conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. 
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Determinar el presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados 
de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de 
costo autorizada. Esta línea base incluye todos los presupuestos autorizados, pero 
excluye las reservas de gestión. Los presupuestos del proyecto constituyen los 
fondos autorizados para ejecutar el proyecto. El desempeño de los costos del 
proyecto se medirá con respecto al presupuesto autorizado, aunado a ello se 
recomienda la inclusión de una partida denominada “presupuesto de contingencia”, 
el cual pueda ser utilizado para mitigar eventos imprevisibles ocurridos durante la 
ejecución del proyecto. 
 Como indica el PMI (2013), controlar los costos es el proceso por el que se 
monitorea la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y 
gestionar cambios a la línea base de costo. La actualización del presupuesto implica 
registrar los costos reales en los que se ha incurrido a la fecha. Cualquier incremento 
con respecto al presupuesto autorizado sólo puede aprobarse mediante procesos 
estandarizados entre el contratista y cliente, los cuales deben de estar establecidos 
en el contrato de ejecución del proyecto. Asimismo, el control de costos comprende: 
- Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo. 
- Asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera 
oportuna. 
- Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden. 
- Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado para el 
proyecto, tanto por periodo como total. 
- Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las 
variaciones con respecto a la línea base aprobada de costo. 
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- Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos en los que se ha 
incurrido. 
- Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos o 
utilización de recursos. 
- Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y 
costos asociados. 
Según el PMI (2013), la herramienta utilizada para medir del desempeño el 
costo del proyecto es el método del valor ganado, el cual en función a los costos del 
proyecto en un determinado tiempo ayuda a establecer la realidad del proyecto, así 
como pronosticar su resultado final, todo ello basado en indicadores de desempeño 
del costo. 
 
Figura 10. Gráfica del método del valor ganado  
Fuente: Adaptado de NC Arquitectura, s.f. 
El método del valor ganado determina el desempeño del proyecto en función 
a las siguientes fórmulas y condiciones: 
 ……………………………………………...…….……[Ecuación 1] 
 …………………………………………………………[Ecuación 2] 










- SPI = Indicador de variación del cronograma 
- CPI = Indicador de variación del costo 
- EV = Valor ganado (valorización real a una fecha programada) 
- AC = Costo real programado  
- PV = Valor planificado (valorización programada a una fecha real) 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
- Si el SPI es mayor a 1 (SPI > 1) significa que se ha finalizado más trabajo del 
que se tenía planificado, es decir, se está adelantado en el cronograma. 
- Si el SPI es menor a 1 (SPI < 1) significa que se ha completado menos trabajo 
del planeado, por lo cual se tiene retraso respecto al cronograma. 
- Si el SPI es igual a 1 (SPI = 1) significa que se ha ejecutado lo que se tenía 
planeado. 
- Si el CPI es mayor a 1 (SPI > 1) significa que se ha avanzado más de lo que se 
ha gastado, por lo que se ha ganado avance y el proyecto se encuentra por debajo 
de lo presupuestado. 
- Si el CPI es menor a 1 (SPI < 1) significa que se ha avanzado menos de lo que 
se ha gastado, por lo que el proyecto se encuentra en sobrecostos. 
- Si el CPI es igual a 1 (SPI = 1) significa que se ha gastado lo que se tenía 
planeado ejecutando los trabajos programados. 
Estas cifras representan las cuatro situaciones en las que el proyecto puede 
estar en dicho momento, ello con la finalidad de que se puedan tomar decisiones 
correctas. 
41 
2.3. Definición de términos 
2.3.1. Residente de obra 
Profesional ingeniero o arquitecto responsable de asumir la responsabilidad técnica 
de dirigir y controlar la obra, por lo que prestara sus servicios en esta, no pudiendo 
desempeñarse simultáneamente en obra distinta (Cotrina et al., 2015). 
2.3.2. Supervisor de obra 
Profesional ingeniero o arquitecto contratado responsable de velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución de la obra (Cotrina et al., 2015). 
2.3.3. Inspector de obra 
Profesional ingeniero o arquitecto; funcionario de la entidad, responsable de velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra (Cotrina et al., 
2015). 
2.3.4. Entidad pública 
Organización del Estado Peruano, creada por norma expresa, que ejerce función 
pública dentro del marco de sus competencias, mediante la administración de 
recursos públicos, para contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas 
de la sociedad, sujeta al control, fiscalización y rendición de cuentas (Presidencia 
del Consejo de Ministros, 2010). 
2.3.5. Sinergia 
Acción concertada de dos o más elementos de un sistema u organización, 
observándose un efecto además del que hubiera podido esperarse operando 
independientemente (Wikipedia, 2019). 
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2.3.6. Obra 
Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, ampliación, 
y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, 
excavaciones perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieran 
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos (MEF, 
2016). 
2.3.7. Expediente técnico 
Es el instrumento elaborado por la entidad licitante para los fines de contratación 
de una obra pública. Comprende, entre otros: bases de licitación, memoria 
descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, precios unitarios y 
presupuestos, estudios de suelos, formulas polinómicas y proforma de contrato. En 
él también se define el objeto, costo, plazo y demás condiciones de una obra en 
particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el respaldo técnico 
necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de 
la obra (Cotrina et al., 2015). 
2.3.8. Memoria descriptiva 
Es un resumen de lo que se va a ejecutar. En ella se tiene que detallar la idea del 
proyecto (Cotrina et al., 2015). 
2.3.9. Especificaciones técnicas 
Constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del contrato de obra, 
esto es: descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los 
materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de 
pago; requerido para la ejecución de la obra. Por tanto, cada una de las partidas que 
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conforman el presupuesto de obra debe de contener sus respectivas especificaciones 
técnicas (Cotrina et al., 2015). 
2.3.10. Partidas  
Son cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una 
obra, asimismo, constituye cada uno de los rubros o partes en que se divide 
convencionalmente una obra para fines de medición, evaluación y pago; y que, de 
acuerdo a las tareas o actividades dentro del proceso productivo de la obra las 
partidas son calificadas de primer, segundo, tercer y cuarto orden las cuales a 
medida que varíen de orden se tendrá mayor precisión del trabajo a ejecutar (Ramos, 
2012). 
2.3.11. Presupuesto de obra 
Es el costo monetario referencial de una obra (Ramos, 2012). 
2.3.12. Metrado 
Es la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han programado 
ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del presupuesto base, 
por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida (Ramos, 2012). 
2.3.13. Análisis de costos unitarios 
Es el costo directo por unidad de trabajo (Ramos, 2012). 
2.3.14. Presupuesto analítico 
Documento de carácter administrativo que permite establecer los niveles de gasto 
que se programa ejecutar por cada insumo que participa en la obra directa o 
indirectamente (Cotrina et al., 2015). 
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2.3.15. Costo directo 
Es la suma de los costos de materiales, mano de obra (incluyendo leyes sociales), 
equipos, herramientas, y todos los elementos requeridos para la ejecución de una 
obra (Ramos, 2012). 
2.3.16. Valorización de avance 
Es la cuantificación económica de un avance físico de obra, en un periodo 
determinado con fines de conocimiento, dado en una obra por ejecución 
presupuestaria directa (Cotrina et al., 2015). 
2.3.17. Valorización de obra 
Es la cuantificación económica de un avance físico de obra, en un periodo 
determinado, la cual debe de ser abonada al contratista como pago a cuenta (Cotrina 
et al., 2015). 
2.3.18. Cronograma de ejecución 
Documento en el que consta la programación de la ejecución de la obra; debe 
entenderse que considera la adecuada distribución de recursos (Cotrina et al., 2015). 
2.3.19. Cronograma de adquisición de materiales 
Es la programación de la utilización de insumos y de equipo, el cual es acorde al 
cronograma de ejecución de obra (Cotrina et al., 2015). 
2.3.20. Cuaderno de obra 
Es la bitácora de la obra (registra historia) y es el medio de comunicación formal 
entre el residente y supervisor o inspector. Es una herramienta que en el futuro debe 
permitir reconstruir con certeza un evento, hecho o circunstancia del pasado 
(Cotrina et al., 2015). 
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2.3.21. Asignación presupuestaria 
Son actividades y proyectos de las que se clasifican categorías presupuestarias 
básicas del presupuesto institucional sobre las que se centra la gestión 
presupuestaria, constituyendo las unidades fundamentales de asignación de 
recursos, a fin de lograr objetivos específicos (Cotrina et al., 2015). 
2.3.22. Modificaciones al expediente 
Toda variación a nivel de cualquier documento perteneciente al expediente técnico 
inicial de la obra (Cotrina et al., 2015). 
2.3.23. Modificación sustancial 
Es toda modificación al expediente técnico en plazo y/o presupuesto que conlleve 
a una verificación de viabilidad (Cotrina et al., 2015). 
2.3.24. Modificación no sustancial 
Es toda modificación al expediente técnico en plazo y/o presupuesto que no 
conlleve a una verificación de viabilidad (Cotrina et al., 2015). 
2.3.25. Modificación por presupuesto de obra 
Es toda modificación al expediente técnico en presupuesto, ya sea por ampliación 
o disminución del mismo (Cotrina et al., 2015). 
2.3.26. Modificación por plazo de obra 
Es toda modificación al expediente técnico en referencia al periodo de ejecución, 
ya sea por ampliación o disminución del mismo (Cotrina et al., 2015). 
2.3.27. Obras complementarias 
Es la prestación o actividad que permite complementar y/o perfeccionar la 
prestación principal (Cotrina et al., 2015). 
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2.3.28. Mayor metrado 
Es la cantidad de unidades productivas de una partida contractual, que no forma 
parte del presupuesto contratado (Cotrina et al., 2015). 
2.3.29. Presupuesto adicional 
Es la valoración económica de la prestación adicional de una obra (Cotrina et al., 
2015). 
2.3.30. Liquidación técnica 
Es un expediente técnico que refleja lo realmente ejecutado, entendiéndose como 
un estado final de la obra (Cotrina et al., 2015). 
2.3.31. Liquidación financiera 
Es la rendición de los gastos realizados según la estructura del presupuesto 
analítico. Se debe analizar que los gastos estén de acuerdo a los requerimientos 
técnicos de la obra. Recordar que la liquidación de obra es el resumen de lo que se 







3.1. Tipo de investigación 
La presente investigación del tipo descriptivo, dado que describe de modo 
sistemático las características de una población, situación o áreas de interés.  Se 
recogen los datos sobre la base de una hipótesis, exponen y resumen la información 
de manera cuidadosa y luego analizan los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. Asimismo, 
también es transversal porque se analizan hechos ocurridos en un determinado 
periodo. 
3.2. Diseño de la investigación 
Esta investigación no experimental, ya que las investigaciones de este tipo son 
investigaciones cuantitativas con diseños metodológicos que no manipulan ni 
controlan variables de estudio. Se enfocan en la observación pasiva de fenómenos 
que se desarrollan en sus ambientes naturales, sin la intervención del investigador. 
Al tratarse de estudios con enfoques cuantitativos, si hay un análisis numérico de 
los datos, pero estos se obtienen por observación y posteriormente, se hace la 
interpretación de los mismos. 
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3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población 
Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al 
ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación. Para la presente 
investigación, la población serán obras viales y de edificación ejecutadas por la 
Municipalidad Provincial de Ilo durante el periodo 2015 – 2016. 
 
 
Figura 11. Tipos de obras ejecutadas durante el periodo 2015 – 2016 
 
 Observando las obras ejecutadas durante el periodo 2015-2016 se evidencia 
que existieron obras que fueron de continuidad y otras que iniciaron su ejecución 
durante este periodo, es así que se identificaron 20 obras que estuvieron en 











Tabla 2 Cantidad de obras ejecutadas durante el 2015 – 2016 
Cantidad de obras ejecutadas durante el 2015 – 2016 
Tipo de obra Administración directa Contrata Total 
Saneamiento 2 1 3 
Edificación 5 0 5 
Vial 10 0 10 
Eléctrica 0 2 2 
Total 17 3 20 
 
Asimismo, respecto a su modalidad de ejecución se aprecia que la 
Municipalidad Provincial de Ilo tiene una preferencia en ejecutar obras bajo la 
modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa. 
 
Figura 12. Modalidad de ejecución de obras de la durante el periodo 2015 – 2016 
 
3.3.2. Muestra 
Es una parte o fragmento representativo de la población. Para la presente 
investigación se utilizó el muestro no probabilístico por conveniencia, analizándose 






En vista que existieron proyectos de continuidad y proyectos iniciados durante el 
periodo 2015-2016, por temas académidos y con el ímpetu de realizar un análisis 
integral desde la iniciacion y término de obra durante este periodo en función a la 
incidencia en la modalidad de ejecución (administración directa), es que se ha 
optado por seleccionar los proyectos que tuvieron su ejecucion fisica desde su inicio 
hasta su termino durante el 2015-2016, de ello se ha identficado que la 
Municipalidad Provincial de Ilo no inicio la ejecución de proyectos de edificación 
durante este periodo, es asi que se tomó un proyecto en continuidad. Dichos 
proyectos elegidos como muestra se detallan a continuación: 
 
Tabla 3 Lista de obras a analizar 
Lista de obras a analizar 
ITEM PROYECTO TIPO 
Obra 1 
Creación de infraestructura vial en el A.H. Ciudad 
Enersur del PROMUVI VII, pampa inalámbrica, 
distrito de Ilo, provincia de Ilo - Moquegua 
Vial 
Obra 2 
Creación de bermas de la asociación pro vivienda Villa 
Porteño, distrito y provincia de Ilo – Moquegua 
Vial 
Obra 3 
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y seguridad 
vehicular en el sector Nylon de la UPIS Alto Ilo, distrito 
y provincia de Ilo - Moquegua 
Vial 
Obra 4 
Mejoramiento del servicio público de promoción de 
comercialización de eventos temporales de productos y 
servicios en el campo ferial municipal de la provincia 
de Ilo - Moquegua 
Edificación 
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3.3.2.1. Obra 01. 
El proyecto “Creación de infraestructura vial en el A.H. Ciudad Enersur del 
PROMUVI VII, Pampa Inalámbrica, distrito de Ilo, provincia de Ilo - Moquegua” 
es del tipo vial y por su clasificación en el espacio es un proyecto lineal y por tratarse 
de un proyecto barrial sus beneficiarios directos son los que se ubican en los 
márgenes laterales de la construcción. Este proyecto tenía un costo programado de 
S/ 3 372 634,44 y un plazo de ejecución de 180 días calendario. 
Su ejecución implicaba la construcción de bermas de concreto con acabado 
en piedra de canto rodado, sardineles sumergidos de concreto, jardineras, veredas y 
pavimento flexible con asfalto en frio. Se inició el 21 de agosto del 2018 y culminó 
el 28 de mayo del 2016. 
 
3.3.2.2. Obra 02. 
El proyecto denominado “Creación de bermas de la asociación pro vivienda Villa 
Porteño, distrito y provincia de Ilo – Moquegua” es del tipo vial y por su 
clasificación en el espacio es un objeto de construcción lineal, beneficiando 
directamente a los usuarios aledaños a la construcción. 
El proyecto contemplaba la construcción de bermas de concreto con 
acabado de piedra de canto rodado, jardineras, demolición y reposición veredas, así 
como el reemplazo de algunas cajas de agua y desagüe. Su ejecución física inicio 
el 21 de agosto del 2018 y culminó el 23 de diciembre del 2015, su presupuesto 
inicial de obra fue de S/ 770 854,40. 
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3.3.2.3. Obra 03. 
El proyecto “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y seguridad vehicular en 
el sector Nylon de la UPIS Alto Ilo, distrito y provincia de Ilo - Moquegua”; por su 
clasificación en el espacio del tipo lineal, y por su concepción de uso es del tipo 
vial. 
 El proyecto tiene como meta física la demolición y construcción de veredas, 
construcción de jardineras de concreto armado, construcción de sardineles 
sumergidos, muros de contención, barandas metálicas y de bermas de concreto con 
acabado en piedra de canto rodado. Su ejecución física inició el 14 de setiembre del 
2015 y culminó el 11 de junio del 2016. Su costo programado en el expediente 
técnico de obra fue de S/ 2 410 564,22. 
 
3.3.2.4. Obra 04. 
El proyecto “Mejoramiento del servicio público de promoción de comercialización 
de eventos temporales de productos y servicios en el campo ferial municipal de la 
provincia de Ilo - Moquegua” es del tipo edificación, y por sus características en el 
espacio se clasifica como un objeto de construcción concentrado. 
 Este proyecto tiene como metas físicas la construcción de un recinto 
adecuado para la eficiente comercialización de productos y servicios, lo cual 
conlleva a construir tres galpones de esparcimiento con pisos de concreto pulido y 
cubiertas metálicas, tres baterías de baños de material noble, un patio de comidas 
de dos pisos con cubierta metálica, un área de almacén, un área de depósitos, un 
área de administración, la construcción de puestos fijos de ladrillo caravista, un 
cerco perimetral de sistema mixto de concreto y mallas metálicas, dos zonas de 
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estacionamiento de pavimento flexible, fabricación de puestos móviles de tubo 
metálico y el equipamiento total de la infraestructura, así como la sensibilización y 
asesoramiento comercial. 
 Por las metas físicas descritas líneas arriba, este proyecto es 
multidisciplinario y tiene una ingeniería de detalle de alto nivel, dado que involucra 
muchas actividades constructivas no solo de ingeniería, sino también propiamente 
de gestión, dado que el equipamiento y las actividades de sensibilización y 
asesoramiento determina una relación directa con los usuarios finales del recinto. 
 Este proyecto inició su construcción el primero de octubre del 2014 y acorde 
al alcance de la presente investigación se toma como culminación el 17 de enero 
del 2017, según la aprobación de su última modificación no sustancial realizada en 
el 2016. Su presupuesto programado asciende a la suma de S/ 9 773 743,30. 
 
3.4. Descripción de instrumentos para recolección de datos 
Para obtener la información a fin de cumplir con los objetivos propuestos y para 
probar las hipótesis planteadas se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección 
de datos. 
 
3.4.1. Análisis documental 
El análisis documental es la técnica de recolección de datos para la presente 
investigación y el instrumento a utilizar fue la “ficha de registro de datos”, dado 
que se corroboró la diferente información emitida por los residentes e inspectores 
de obras en las cuales exponen sus motivos que conllevaron a que el tiempo de 
ejecución de obra se dilate y en determinados casos se varíe el costo de la misma. 
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Cabe resaltar que dichos documentos son de carácter público, por lo que su 
recopilación fue de portales web pertenecientes a la Contraloría General de la 
República y del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Asimismo, se cuenta también con base legal que se tuvo que analizar para 
determinar si es que estas variaciones en tiempo y costo tendrían argumento legal, 
dado que por ser obras públicas no solo basta con argumentos técnicos, ya que toda 
modificación del expediente técnico de obra motiva a un análisis técnico-legal del 
mismo, ya que de incurrir en faltas se podría tener sanciones administrativas, civiles 
y penales. Para el análisis legal se tomó en cuenta la normativa vigente que regula 
la ejecución de obras bajo la ejecución presupuestaria directa, asi como las 
directivas internas de la Municipalidad Provincial de Ilo, las que se describen a 
continuación: 
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG 
- Directiva N° 15-2008-MPI: Responsabilidades administrativas en la 
autorización del inicio de obras públicas por administración directa, encargo y/o 
convenio. 
- Directiva N° 15-2007-A-MPI: Normas generales para residentes de obras que 
ejecuten bajo la modalidad de administración directa, encargo y/o convenio. 
- Directiva N° 06-2008-MPI: Directiva general para supervisión de obras 
públicas. 
- Directiva N° 14-2008-A-MPI: Normas y procedimientos para la ejecución, 
control de calidad y la recepción de obras públicas. 
- Directiva N° 16-2008-A-MPI: Normas y procedimientos para la liquidación 
físico-financiera de obras efectuadas por tipo ejecución presupuestaria directa. 
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CAPÍTULO IV 
IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1. Presentación de resultados 
De las obras tomadas como muestra se observa que todas incumplieron el plazo de 
ejecución de obra programado, asimismo también algunas incumplieron el costo 
respecto al presupuesto programado en el expediente técnico de obra, estos valores 
se dan en soles (costo) y días calendario (tiempo). 
 
Tabla 4 Ejecución de obra programada vs. Ejecutada 
Ejecución de obra programada vs. ejecutada 
Proyecto 










Obra 1 3 372 634,44 180 3 327 786,23 281 56,11 % -1,33 % 
Obra 2 770 854,40 60 770 854,40 124 106,67 % 0,00 % 
Obra 3 2 410 564,22 180 2 330 203,34 271 50,56 % -3,33 % 
Obra 4 9 773 743,30 240 10 512 480,53 822 242,50 % 7,56 % 
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De la tabla anterior se observa que todas las obras incumplieron el plazo de 
ejecución de obra programado y algunas obras incumplieron el costo tanto 
positivamente (costo deductivo de obra) como negativamente (costo adicional de 
obra), esto indica que la gestión del tiempo es ineficiente e ineficaz. A continuación, 
se presenta el mapeo de procesos, evaluación de la calidad en la gestión de 
proyectos, así como el motivo de los desfases de las obras. 
4.1.1. Identificación de procesos 
Dado que la Municipalidad Provincial de Ilo no cuenta con un mapa de procesos 
para la ejecución de proyectos, se ha elaborado uno tomando en cuenta lo indicado 











Figura 13. Mapa de procesos de la ejecución de proyectos en la MPI 
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Asimismo, se ha elaborado el diagrama de flujo funcional de la ejecución de proyectos, en el cual se identifican las principales acciones que 
se realizan y sus responsables. 
 
Figura 14. Flujograma funcional de la ejecución de proyectos en la MPI 
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Con este diagrama de flujo se representa gráficamente lo indicando en el ROF; en 
función a la ejecución de proyectos, de tal manera que esto servirá para identificar 
las áreas responsables del estado de la calidad en la gestión de la Municipalidad 
Provincial de Ilo. 
4.1.2. Causas del desfase del tiempo en la ejecución de obras 
4.1.2.1. De la obra 01. 
De la obra 01 denominada “Creación de infraestructura vial en el A.H. Ciudad 
Enersur del PROMUVI VII, Pampa Inalámbrica, distrito de Ilo, provincia de Ilo - 
Moquegua”; la cual es del tipo vial y cuyo plazo programado de ejecución física 
fue de 180 días calendario, se observa que tuvo tres modificaciones no sustanciales 
por ampliaciones de plazo debidamente aprobadas, ello por un periodo acumulado 
de 102 días calendario, siendo así el plazo total de obra 282 días calendario. 
 La primera ampliación de plazo fue por 74 días calendario se debió a que el 
proyecto inició su ejecución física el 21 de agosto del 2015, y debido al cierre de 
año fiscal que se tiene en todas las entidades públicas; en mérito a la Ley de 
Presupuesto del Sector Público, los pliegos presupuestales se cierran para dar 
apertura a nuevos pliegos presupuestales del año siguiente, ello obliga a que las 
órdenes de compra y servicios y demás gastos afectados y deben de tener 
continuidad para la ejecución del proyecto sufran una actualización, esto obliga a 
entrar a una etapa de “transición”, por lo cual la Municipalidad Provincial de Ilo 
optó por paralizar este proyecto y reiniciarlo nuevamente en el año 2016. Aunado 
ello, la residente de obra e inspector de obra informan que la demora en la 
asignación total de presupuesto también fue una causal para la ampliación de plazo, 
así como también la demora en la adquisición de materiales. 
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La segunda ampliación de plazo fue por 20 días calendario y se debió a la demora 
en la adquisición de materiales, específicamente en la compra de Asfalto Liquido 
RC-250, requerimiento que fue realizado en enero del 2016. Debido a que la Ley 
de Contrataciones del Estado y sus reglamentos, así como las directivas del 
Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado (OSCE) establecen plazos 
determinados para contratar las diferentes necesidades del área usuaria, es por estos 
tiempos de contratación que se vio afectada la ruta crítica del proyecto, ya que a ser 
el asfalto materia primordial para la conformación de la carpeta asfáltica, al 
retrasarse su adquisición se retrasan todas las actividades sobrevinientes a la 
colocación de la carpeta asfáltica. 
 La tercera ampliación de plazo fue por ocho días calendario y se originó 
debido a la demora en la adquisición de materiales, específicamente de “adoquín de 
concreto”. Dicho producto fue entregado, pero no cumplía con las especificaciones 
técnicas solicitadas por el residente de obra, motivo por el cual fue devuelto y se 
solicitó al área responsable de las contrataciones de la Municipalidad Provincial de 
Ilo realice las gestiones pertinentes para la anulación de dicha orden de compra y 
se pueda contratar a otro proveedor. La demora en la entrega de los adoquines por 
parte del segundo proveedor fue lo que causó la tercera ampliación de plazo. 
 Vistos los argumentos técnicos descritos por el residente e inspector de obra, 
se repiten tres causales similares, las cuales son: demora en la asignación 
presupuestal, demora en la adquisición de materiales y demora por la paralización 
de cierre de año fiscal. 
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4.1.2.2. De la obra 02. 
De la obra 02 denominada “Creación de bermas de la asociación pro vivienda Villa 
Porteño, distrito y provincia de Ilo – Moquegua”; la cual es del tipo vial y cuyo 
plazo de ejecución física programado fue de 60 días calendario, se observa que tuvo 
dos modificaciones no sustanciales por ampliaciones de plazo aprobadas, ello por 
un periodo acumulado de 65 días calendario, dando como plazo total de obra 125 
días calendario. 
 La primera ampliación de plazo fue por 40 días calendario, originada por 
hechos imputables al área de logística de la entidad, dado que se tuvo un proceso 
de selección para la adquisición de Cemento Portland IP, el cual tardó en contratarse 
y ello motivó a que no se puedan realizar las actividades que lleven como insumo 
dicho material, esto dilató el plazo original de obra. 
 La segunda ampliación de plazo fue por 25 días calendario, ello debido a 
que se declararon días feriados no laborables por festividades del gremio de 
construcción civil, así como por la paralización de un día de trabajo por parte de los 
obreros, aunado a ello que se demoró en la adquisición del Cemento Portland IP. 
 Por lo tanto, los argumentos técnicos descritos líneas arriba se resumen en 
que se las ampliaciones de plazo se debieron a: demora en la adquisición de 
materiales y problemas en el manejo de personal obrero. 
 
4.1.2.3. De la obra 03. 
De la obra 03 denominada “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y seguridad 
vehicular en el sector Nylon de la UPIS Alto Ilo, distrito y provincia de Ilo - 
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Moquegua”; la cual es del tipo vial y cuyo plazo de ejecución programado fue de 
180 días calendario, se observa que tuvo dos modificaciones no sustanciales por 
ampliaciones de plazo por un total de 92 días calendario, siendo su plazo real de 
ejecución 272 días calendario. 
 La primera ampliación de plazo fue de 71 días calendario, motivado por el 
hecho de que existieron días feriados durante la ejecución de obra, así como la 
paralización por cierre de año fiscal 2015 – 2016, aunado a ello que cuando se inició 
la ejecución de obra no se asignó la totalidad del presupuesto de obra, lo cual limitó 
la elaboración de todos los requerimientos necesarios para la culminación de la 
misma. Además, existió desabastecimiento de materiales, ya que se realizaron 
oportunamente requerimientos de bienes y servicios para obra los cuales no fueron 
atendidos a tiempo, originando retrasos en la ejecución de las diferentes partidas 
programadas en obra. 
 La segunda ampliación de plazo fue de 21 días calendario y esto se debió a 
que existieron problemas con el personal de obra (gremio de construcción civil), 
dado que un día cotidiano de trabajo dejaron de laborar, asimismo el retraso en la 
asignación total del presupuesto de obra motivó a que no se puedan realizar los 
respectivos requerimientos de recursos de obra. 
 Conforme a los argumentos técnicos descritos líneas arriba, dicho proyecto 
tuvo ampliaciones de plazo originadas por: falta de asignación total de presupuesto, 
desabastecimiento de materiales, paralización de obra por cierre de año fiscal y falta 
de manejo de personal obrero. 
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4.1.2.4. De la obra 04. 
De la obra 04 denominada “Mejoramiento del servicio público de promoción de 
comercialización de eventos temporales de productos y servicios en el campo ferial 
municipal de la provincia de Ilo - Moquegua”; la cual es del tipo edificación y cuyo 
plazo programado fue de 240 días calendario, se observa que al 31 de diciembre del 
2016 tuvo cinco modificaciones no sustanciales por ampliaciones de plazo por un 
total de 600 días calendario, siendo el plazo total de obra aprobado hasta esa fecha 
de 840 días calendario. 
 La primera ampliación de plazo fue de 120 días calendarios y se originó por 
hechos imputables a la entidad, en el sentido que el proyecto fue iniciado el primero 
de octubre del 2014 y existió una paralización de obra por actividades propias del 
cambio gestión y cierre de año fiscal 2014 – 2015, aunado a la falta de 
disponibilidad presupuestal, dado que el proyecto solo contaba con cerca del 26 % 
del total de su presupuesto de obra. Esta cantidad asignada a la fecha de la solicitud 
de ampliación de plazo resultaba irrisoria e insuficiente, lo cual limitaba 
significativamente la capacidad operativa y de producción en obra. Además, se 
realizaron requerimientos de obra los cuales no fueron atendidos oportunamente, 
esto ocasionó atrasos en la ejecución física de obra, ya que su utilización servía para 
ejecutar actividades que pasaban por la ruta crítica del proyecto. 
 La segunda ampliación de plazo fue aprobada por 120 días calendario, y se 
suscitó debido a que hasta su solicitud no se contaba con la totalidad del presupuesto 
de obra, lo cual limitaba la capacidad operativa y de producción en obra, dando 
como consecuencia que no se pueda efectuar la totalidad de requerimientos 
programados en obra y por ende no se puedan aperturar mayores frentes de trabajo. 
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Además, se efectuaron requerimientos de obras y el área de logística no atendía 
oportunamente dichas necesidades, lo cual retrasó el ritmo de ejecución de obra 
significativamente y ocurrió un desabastecimiento de materiales en obra. 
 La tercera ampliación de plazo fue aprobada por 120 días calendario y su 
causal fue el retraso en la asignación total del presupuesto de obra, ya que este fue 
asignándose paulatinamente y esto motivó a que realizaran requerimientos de 
manera intermitente y se reduzca personal operativo de obra, dado que al no existir 
suficientes recursos económicos en obra los frentes de trabajo disminuyen, además 
que el área responsable de las contrataciones de la Municipalidad Provincial de Ilo 
se demoraba en contratar los requerimientos oportunamente solicitados por el área 
usuaria, lo cual generó un desabastecimiento de materiales. 
 La cuarta ampliación de plazo fue de 120 días calendario y se debió a que 
hasta la fecha de su solicitud no fue asignado el total del presupuesto programado 
de obra, dado que hasta su solicitud el proyecto ya contaba con la aprobación de un 
adicional de obra de S/ 738 737,23 y de la totalidad anterior del proyecto no se había 
asignado el total del presupuesto, encontrándose en déficit económico. La demora 
en la asignación total del presupuesto de obra motivaba a que se reduzcan los 
diferentes frentes de trabajo y se dejen de realizar los requerimientos de los recursos 
programados en obra. Asimismo, la demora en la atención de bienes y servicios que 
pasaban por la ruta crítica del proyecto dilataba el plazo de ejecución de obra, 
generando un desabastecimiento de recursos en obra. 
 La quinta ampliación de plazo de obra fue por 120 días calendario y su fecha 
de término programado de ejecución física de obra era el 17 de enero del 2017, y 
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esta fue originada por la demora en la asignación presupuestal, a pesar que la 
entidad gestionó un presupuesto de S/ 4 254 067,00 para que el Gobierno Central 
asigne dicha cantidad a la obra para que esta pueda ser culminada, pero hasta la 
solicitud la ampliación de plazo este presupuesto no fue asignado. Además, existían 
requerimientos de bienes y servicios que no fueron atendidos oportunamente, lo 
cual limitó la capacidad operativa en obra, originando un desabastecimiento de 
materiales cuyo responsable era el área responsable de las contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de Ilo. 
Por las causales técnicas expuestas líneas arriba, lo que originó las cinco 
ampliaciones de plazo fue: falta de asignación total del presupuesto de obra y 
desabastecimiento de materiales. 
 
4.1.3. Causas del desfase del costo en la ejecución de obras 
4.1.3.1. De la obra 01. 
De la obra 01 denominada “Creación de infraestructura vial en el A.H. Ciudad 
Enersur del PROMUVI VII, Pampa Inalámbrica, distrito de Ilo, provincia de Ilo - 
Moquegua”; la cual es del tipo vial y cuyo costo programado asciende a la suma de 
S/ 3 372 634,44, se evidencia que tuvo una modificación no sustancial por 
modificación presupuestal, siendo su costo final de obra S/ 3 327 786,23. 
 Esta modificación del presupuesto resulta ser un deductivo de obra, 
originado por la reducción de metas físicas y el error al momento de realizar el 
metrado de partidas de movimiento de tierras. La reducción de metas se dio porque 
el expediente técnico original indicaba la construcción de jardineras de concreto 
armado en el frontis de determinadas viviendas, pero este no consideró la necesidad 
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de existir estas, ya que al momento de ejecutar dichas actividades los beneficiarios 
dieron a conocer su malestar debido a que donde estaba proyectado construir dichas 
jardineras se encontraba ubicadas sus cocheras, lo cual iba a impedir el uso 
adecuado y beneficio integral de los stakeholders. 
4.1.3.2. De la obra 02. 
De la obra 02 denominada “Creación de bermas de la asociación pro vivienda Villa 
Porteño, distrito y provincia de Ilo – Moquegua”; la cual es del tipo vial y cuyo 
costo programado asciende a la suma de S/ 770 854,40. Este proyecto no sufrió 
ningún tipo de cambio en su presupuesto de obra programado. 
4.1.3.3. De la obra 03. 
De la obra 03 denominada “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y seguridad 
vehicular en el sector Nylon de la UPIS Alto Ilo, distrito y provincia de Ilo - 
Moquegua”; la cual es del tipo vial y cuyo costo programado asciende a la suma de 
S/ 2 410 564,22, tuvo una modificación no sustancial por modificación presupuestal, 
siendo su costo final de obra del orden de S/ 2 330 203,34. 
 Esta variación del presupuesto se debió por las variaciones físicas de las 
metas del proyecto originado por la intervención de los beneficiarios, bajos 
rendimiento en la mano de obra y topografía real no considerada en el expediente 
técnico original. Esta modificación no sustancial contemplaba adicionales de obra 
por mayores metrados y partidas nuevas, asimismo se presentaban deductivos por 
menores metrados y partidas no ejecutadas. 
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4.1.3.4. De la obra 04. 
De la obra 04 denominada “Mejoramiento del servicio público de promoción de 
comercialización de eventos temporales de productos y servicios en el campo ferial 
municipal de la provincia de Ilo - Moquegua”; la cual es del tipo edificación y cuyo 
costo programado asciende a la suma de S/ 9 773 743,30, tuvo una modificación no 
sustancial por ampliación presupuestal, teniendo un costo programado al 31 de 
diciembre del 2016 de S/ 10 512 480,53. 
 Este adicional de obra se dio porque el expediente técnico original no 
contempló determinadas partidas que eran necesarias realizar, así como omitir 
partidas de entregables que estaban contemplados en los planos del proyecto, pero 
no fueron presupuestados siendo este adicional por mayores metrados, partidas 
nuevas y menores metrados, aunado a ello que, debido a las ampliaciones de plazo 
aprobadas, determinadas partidas que tienen como unidad de medida el “mes” 
tuvieron que ser ampliadas.  
4.1.4. Evaluación de la calidad en la gestión bajo el modelo Malcolm Baldrige 
4.1.4.1. Criterio de liderazgo. 
Tabla 5 Evaluación de Liderazgo 
Evaluación de liderazgo 






La alta dirección establece la misión, visión y valores 
organizacionales, asimismo, asegura que los trabajadores 
interioricen estos conceptos.  
3,87 0,00 0,00 % 
Las acciones personales de los integrantes de la alta 
dirección reflejan su compromiso con los valores de la 
empresa. 
3,87 0,39 10,00 % 
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Tabla 5 
Evaluación de liderazgo (continuación) 
 
 






La alta dirección asegura, a través de sus 
comportamientos, la creación de un ambiente que 
promueve una conducta ética y de cumplimiento legal en 
toda la organización. 
3,87 0,39 10,00 % 
La alta dirección, a través de sus acciones personales, 
promueve: 
   
- La mejora del desempeño 3,87 0,39 10,00 % 
- El alcance de los objetivos estratégicos 3,87 0,77 20,00 % 
- El aprendizaje personal y organizacional 3,87 0,00 0,00 % 
- Una cultura de orientación al cliente 3,87 0,39 10,00 % 
- La orientación hacia el compromiso del personal 3,87 0,39 10,00 % 
- Un entorno para la innovación 3,87 0,00 0,00 % 
- La toma de riesgos inteligentes 3,87 0,00 0,00 % 
- Agilidad organizacional 3,87 0,39 10,00 % 
La alta dirección participa activamente en el diseño e 
implementación de los planes de sucesión y de desarrollo 
de los futuros líderes. 
3,87 0,00 0,00 % 
La alta dirección promueve una comunicación abierta, en 
ambas direcciones.  
3,87 0,39 10,00 % 
La alta dirección participa activamente en la 
comunicación sobre decisiones clave y en explicar la 
importancia del cambio.  
3,87 0,77 20,00 % 
La alta dirección motiva al personal con programas de 
reconocimiento y premiación. 
3,87 0,00 0,00 % 
La alta dirección crea una orientación hacia la acción, 
participando en el establecimiento de las expectativas de 
desempeño.  
3,87 0,39 10,00 % 
La alta dirección asegura el equilibrio entre necesidades 
de accionistas, clientes, colaboradores, proveedores, entre 
otros y, según corresponda. 
3,87 0,77 20,00 % 
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Tabla 5 
Evaluación de liderazgo (continuación) 
 
 






La alta dirección diseña un sistema de buen gobierno 
corporativo que permite: 
   
- Generar responsabilidad en las acciones de los directivos 3,87 1,16 30,00 % 
- Cumplimiento fiscal 3,87 1,16 30,00 % 
- Transparencia en las operaciones 3,87 0,39 10,00 % 
- Profesionalización en la conformación de los directorios 3,87 0,39 10,00 % 
- Independencia en las auditorías internas y externas 3,87 1,16 30,00 % 
- Protecciones de los grupos de interés 3,87 0,39 10,00 % 
- Desarrollo de planes de sucesión para los miembros de 
la alta dirección 
3,87 0,39 10,00 % 
La organización evalúa el desempeño de la alta dirección, 
incluyendo al Gerente General y el Directorio para 
promover la efectividad y el liderazgo. 
3,87 0,39 10,00 % 
La organización aborda los impactos adversos en la 
sociedad, de sus productos, servicios y operaciones, 
teniendo en cuenta la conservación de los recursos 
naturales. 
3,87 0,00 0,00 % 
La organización cuenta con procesos para asegurar 
conductas éticas en todas las operaciones que realiza.  
3,87 1,16 30,00 % 
La organización utiliza mediciones o indicadores para 
controlar el comportamiento ético a todo nivel. 
3,87 0,77 20,00 % 
La organización incorpora la responsabilidad y el 
bienestar social como parte de su estrategia y operaciones. 
3,88 0,78 20,00 % 
La organización identifica y apoya a las comunidades 
clave.  
3,88 0,00 0,00 % 
La alta dirección y el personal participan en el desarrollo 
de las comunidades clave. 
3,88 0,00 0,00 % 
Total 120,00 13,55 11,29  % 
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El puntaje total obtenido por la Municipalidad Provincial de Ilo es de 13,55 
correspondiente a un 11,29 % del total, por lo que acorde a los criterios de 
evaluación Malcolm Baldrige, se encuentra ubicado dentro de la escala “mínima” 
(0 % a 20 %). 
4.1.4.2. Criterio de planeamiento estratégico. 
Tabla 6 Evaluación de Planeamiento Estratégico 
Evaluación de planeamiento estratégico 






La organización cuenta con un proceso para 
gestionar la estrategia. Dicho proceso comprende 
pasos definidos, con un horizonte para el corto y 
largo plazo. 
7,73 1,54 20,00 % 
El proceso estratégico está diseñado para incorporar 
la gestión del cambio, la necesidad de agilidad 
organizacional, así como, para estimular la 
innovación. 
7,73 2,32 30,00 % 
El proceso estratégico parte del levantamiento y 
análisis de datos e información, tanto interna como 
externa al negocio. Dicha información está 
relacionada con oportunidades y desafíos 
estratégicos, riesgos potenciales, el entorno 
regulatorio, así como, con la capacidad para 
implementar el plan estratégico. 
7,73 2,32 30,00 % 
La definición de los objetivos y metas estratégicos 
toma en cuenta definiciones esenciales relacionadas 
con los procesos clave. Dichos objetivos incorporan 
además a los participantes más importantes en 
dichos procesos, como son, el personal, los 
proveedores, los clientes y los asociados clave. 
7,73 0,77 10,00 % 
Los objetivos estratégicos de la organización son 
definidos considerando un balance entre corto y 
largo plazo, así como, entre los distintos grupos de 
interés. 





Evaluación de planeamiento estratégico (continuación) 






Los planes de acción de corto y largo plazo son 
establecidos y desplegados al personal y otros 
grupos de interés, según corresponda. Los planes de 
acción se encuentran directamente relacionados con 
los objetivos estratégicos. 
7,73 0,77 10,00 % 
La organización asegura la asignación de recursos 
financieros, y de otra naturaleza, para garantizar la 
implementación efectiva de los planes de acción. 
7,73 1,55 20,00 % 
La organización cuenta con planes de acción de 
recursos humanos orientados a apoyar los objetivos 
estratégicos. 
7,73 0,77 10,00 % 
La organización ha establecido indicadores y metas 
específicos para hacer seguimiento y para evaluar 
los resultados en la implementación de los planes de 
acción. 
7,73 1,55 20,00 % 
Los indicadores de los planes de acción incorporan 
proyecciones de desempeño o metas, las mismas que 
cuentan con comparaciones con organizaciones 
competidoras, o pertinentes, y benchmarks de clase 
mundial. 
7,73 1,55 20,00 % 
Los planes de acción son modificados o 
reformulados rápidamente, según las necesidades 
organizacionales. 
7,70 1,54 20,00 % 
Total 85,00 15,45 18.18 % 
 
El puntaje total obtenido por la Municipalidad Provincial de Ilo es de 15,45 
correspondiente a un 18,18 % del total, por lo que acorde a los criterios de 
evaluación Malcolm Baldrige, se encuentra ubicado dentro de la escala “mínima” 
(0 % a 20 %). 
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4.1.4.3. Criterio de orientación hacia el beneficiario. 
Según el modelo Malcolm Baldrige este criterio se encuentra orientado hacia los 
clientes, pero en este caso que las obras analizadas son por administración directa, 
los “clientes” son los beneficiarios y/o usuarios del proyecto. 
Tabla 7 Evaluación de Beneficiarios 
Evaluación de beneficiarios 






La organización ha definido una forma de segmentar 
el mercado en el que opera. Se cuenta, además, con 
métodos de escucha para identificar las necesidades 
o requerimientos de los clientes en cada segmento de 
mercado. 
5,00 1,00 20,00 % 
La organización utiliza los medios de comunicación 
social y las tecnologías basabas en Web como 
medios de escucha a los clientes, según corresponda. 
5,00 0,50 10,00 % 
La organización utiliza los métodos de escucha para 
generar retroalimentación rápida y procesable de los 
clientes. 
5,00 0,50 10,00 % 
La retroalimentación de los clientes debe 
relacionarse con los productos, mecanismos de 
apoyo al cliente y las transacciones. 
5,00 0,50 10,00 % 
La organización cuenta con métodos de escucha de 
antiguos clientes, clientes potenciales y de clientes 
de los competidores. 
5,00 0,50 10,00 % 
La organización mide la satisfacción, insatisfacción 
y lealtad de sus clientes. 
5,00 0,00 0,00 % 
Las mediciones se encuentran diferenciadas de 
acuerdo a los segmentos de mercado, según 
corresponda. 
5,00 0,00 0,00 % 
La organización mide la satisfacción, insatisfacción 
y lealtad de los clientes de los competidores o de 
benchmarks de organizaciones relevantes. 





Evaluación de beneficiarios (continuación) 






La organización identifica y adapta la oferta de 
productos para satisfacer los requisitos y exceder las 
expectativas de sus clientes, de acuerdo a cada 
segmento de mercado. 
5,00 0,50 10,00 % 
La organización identifica y adapta la oferta de 
productos para ingresar a nuevos mercados, atraer a 
nuevos clientes y expandir las relaciones los clientes 
actuales, de acuerdo a cada segmento de mercado. 
5,00 1,00 20,00 % 
La organización cuenta con procesos, mecanismos 
y/o canales de apoyo, soporte y/o comunicación al 
cliente. 
5,00 1,00 20,00 % 
Los procesos, mecanismos y/o canales tienen como 
propósito facilitar la realización de negocios y están 
diseñados atendiendo a los criterios establecidos en 
la segmentación de clientes y mercado. 
5,00 1,00 20,00 % 
La organización cuenta con una metodología de 
segmentación de clientes. Dicha segmentación 
utiliza información de los clientes, mercados y 
ofertas de productos para agrupar clientes. 
5,00 0,50 10,00 % 
La segmentación de clientes establecida considera 
información relativa a los clientes de los 
competidores y a los clientes potenciales. La 
organización prioriza segmentos de clientes para el 
crecimiento. 
5,00 0,50 10,00 % 
La organización cuenta con métodos y prácticas para 
construir relaciones o fidelizar a los clientes. Los 
métodos para construir relaciones buscan generar 
una mayor cantidad de clientes, aumentar la cuota de 
mercado, mejorar la imagen de la marca, retener 
clientes y en general, incrementar la lealtad de los 
referidos clientes. 
5,00 1,00 20,00 % 
La organización utiliza los medios de comunicación 
social y las tecnologías basabas en Web, como 
medios para mejorar la imagen de marca, la lealtad 
y relaciones con los clientes, según sea conveniente. 





Evaluación de beneficiarios (continuación) 






La organización ha puesto en marcha un proceso de 
gestión de quejas y/o reclamos, con el que se asegura 
que los reclamos se resuelvan en forma oportuna y 
eficiente. El proceso permite recuperar la confianza 
de los clientes en la organización, mejorar la 
satisfacción y lealtad, al tiempo que, evita la 
repetición de quejas y reclamos similares en el 
futuro. 
5,00 1,00 20,00 % 
Total 85,00 11,00 12,94 % 
 
El puntaje total obtenido por la Municipalidad Provincial de Ilo es de 11,00 
correspondiente a un 12,94 % del total, por lo que acorde a los criterios de 
evaluación Malcolm Baldrige, se encuentra ubicado dentro de la escala “mínima” 
(0 % a 20 %). 
4.1.4.4. Criterio de medición, análisis y gestión del conocimiento. 
Tabla 8 Evaluación de Gestión del conocimiento 
Evaluación de gestión del conocimiento 






La organización selecciona, recolecta, alinea e 
integra los datos y la información para el 
seguimiento de las operaciones diarias y de su 
desempeño global. 
5,30 1,59 30,00 % 
La organización lleva a cabo el seguimiento del 
avance respecto a objetivos estratégicos y planes de 
acción. 





Evaluación de gestión del conocimiento (continuación) 






La organización cuenta con indicadores de 
desempeño, financieros y no financieros, de corto y 
largo plazo. Los indicadores cuentan con una 
frecuencia establecida para su revisión. 
5,29 1,04 20,00 % 
La organización usa datos e información 
comparativa para apoyar la toma de decisiones. 
5,29 1,59 30,00 % 
La organización recoge sistemáticamente datos e 
información de los clientes y el mercado para 
mejorar su orientación hacia el cliente; además, 
obtiene datos e información a través de los medios 
de comunicación social, si es pertinente. 
5,29 0,53 10,00 % 
El sistema de medición del desempeño, incluidos los 
indicadores, puede adecuarse rápidamente, frente a 
cambios inesperados, tanto internos como externos. 
5,29 1,59 30,00 % 
La organización revisa el desempeño haciendo 
diversos análisis para asegurar la efectividad de las 
acciones a tomar y evaluar el éxito organizacional. 
5,29 1,06 20,00 % 
La organización cuenta con mecanismos para 
garantizar que las mejores prácticas identificadas 
puedan ser compartidas e implementadas en toda la 
organización. 
5,29 0,53 10,00 % 
La organización proyecta el desempeño (establece 
metas) utilizando el desempeño pasado, así como, 
comparaciones competitivas. 
5,29 0,53 10,00 % 
La organización utiliza las conclusiones de la 
evaluación del desempeño organizacional para 
identificar y priorizar oportunidades para la mejora 
continua e innovación.  
5,29 0,53 10,00 % 
Las oportunidades son desplegadas al personal y 
grupos de interés clave, según corresponda. 
5,29 0,53 10,00 % 
La organización identifica, recolecta y transfiere 
conocimiento del personal. El conocimiento es 
transferido a las operaciones, así como a otros 
grupos de interés, según sea conveniente.  





Evaluación de gestión del conocimiento (continuación) 






El conocimiento es usado en los procesos de 
innovación y de planeamiento estratégico. 
5,32 0,53 10,00 % 
La organización asegura que sus datos, información 
y conocimiento cuenten con: calidad, precisión, 
validez, integridad, confiabilidad, confidencialidad, 
seguridad y disponibilidad, según sea conveniente. 
5,29 0,53 10,00 % 
La  organización garantiza que los datos y la 
información pertinente, están disponibles y son 
accesibles al personal proveedores, socios y clientes, 
según corresponda. 
5,29 0,53 10,00 % 
La organización cuenta con mecanismos para 
asegurar que el software y hardware usado sea 
confiable, seguro y amigable al uso. 
5,29 2,12 40,00 % 
La organización cuenta con procedimientos para 
garantizar que el software y hardware se mantienen 
disponibles frente a una emergencia. 
5,29 2,12 40,00 % 
Total 90,00 18,00 20,00 % 
 
El puntaje total obtenido por la Municipalidad Provincial de Ilo es de 18,00 
correspondiente a un 20,00 % del total, por lo que acorde a los criterios de 
evaluación Malcolm Baldrige, se encuentra ubicado dentro de la escala “mínima” 
(0 % a 20 %). Cabe resaltar que la gestión del conocimiento engloba lo concerniente 
a mejorar el aprendizaje de los procesos y procedimientos, de tal manera que estos 
puedan ser guardados y aplicados de una manera dinámica. La MPI maneja un 
software denominado “SIGEM”, el cual dinamiza el control del presupuesto, gasto 
y adquisiciones, pero carece de mecanismos que almacenen y apliquen 
conocimientos respecto a la ejecución de proyectos (lecciones aprendidas).  
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4.1.4.5. Criterio de orientación hacia el personal. 
Tabla 9 Evaluación de Personal 
Evaluación de personal 






La organización cuenta con procedimientos para 
establecer la cantidad de personal necesario en cada 
unidad, así como, para asegurar el cumplimiento de 
los requerimientos de habilidades, competencias y 
certificaciones en cada puesto. 
3,27 0,98 30,00 % 
La organización desarrolla el reclutamiento, 
selección, contratación, ubicación y retención de su 
personal sobre la base de procedimientos y políticas. 
3,27 0,64 20,00 % 
Los procedimientos permiten recoger la diversidad 
de las culturas y pensamientos de las comunidades y 
clientes con los que la organización interactúa. 
3,27 0,65 20,00 % 
La organización estructura el trabajo asegurando que 
cada colaborador incorpore las competencias 
esenciales de la organización, se encuentre enfocado 
en los clientes y en el negocio, así como, en superar 
las expectativas de desempeño. 
3,27 0,33 10,00 % 
La organización ha desarrollado políticas y 
procedimiento para garantizar la continuidad de las 
operaciones ante cambios en la cantidad de personal, 
reduciendo el impacto de tales cambios, tanto de 
crecimiento como de reducción de personal. 
3,27 0,65 20,00 % 
La organización gestiona la salud y seguridad del 
personal en el trabajo, para ello, cuenta además, con 
indicadores relacionados al ambiente de trabajo, los 
que se encuentran relacionados a cada segmento 
laboral relevante. 
3,27 0,98 30,00 % 
La organización ha puesto en marcha políticas y 
beneficios para apoyar al personal. 
3,27 0,33 10,00 % 
Las políticas y beneficios se encuentran dirigidos a 
las necesidades del personal en cada segmento 
laboral relevante. 




Evaluación de personal (continuación) 






La organización fomenta una cultura que promueve 
la comunicación abierta, el alto desempeño y el 
compromiso o motivación del personal. La 
organización se enriquece con las ideas, cultura y 
pensamientos del personal. 
3,27 0,33 10,00 % 
La organización determina los impulsores o 
atributos clave que determinan el compromiso o la 
motivación del personal, en relación a los segmentos 
laborales. 
3,27 0,33 10,00 % 
La organización cuenta con mecanismos para 
evaluar la satisfacción y compromiso o motivación 
del personal. Los mecanismos utilizados consideran 
la segmentación laboral establecida. 
3,27 0,00 0,00 % 
La organización también utiliza otros indicadores, 
como por ejemplo, rotación, ausentismo, quejas, 
productividad, entre otros. 
3,27 0,65 20,00 % 
La organización ha implementado un sistema de 
gestión del desempeño que promueve que el 
personal logre un alto desempeño y se encuentre 
comprometido. 
3,27 0,00 0,00 % 
El sistema incluye los aspectos de compensación, 
recompensa, reconocimiento e incentivos, según 
corresponda. 
3,25 0,00 0,00 % 
La organización ha puesto en marcha un sistema de 
aprendizaje para todo el personal, que debe apoyar: 
    
- El desarrollo de las competencias esenciales 3,27 0,00 0,00 % 
- El logro de los planes de acción 3,27 0,00 0,00 % 
- La mejora del desempeño 3,27 0,00 0,00 % 
- El cambio organizacional 3,27 0,00 0,00 % 
- La innovación 3,27 0,00 0,00 % 
- La ética 3,27 0,00 0,00 % 




Evaluación de personal (continuación) 






- El refuerzo de los conocimientos y habilidades en 
el puesto 
3,27 0,33 10,00 % 
La organización evalúa la eficacia y la eficiencia de 
las actividades de aprendizaje y desarrollo. 
3,27 0,00 0,00 % 
Las evaluaciones son usadas para mejorar el 
desempeño y el compromiso del personal, así como, 
para mejorar la oferta de aprendizaje y desarrollo. 
3,27 0,00 0,00 % 
La organización cuenta con políticas y 
procedimientos para el desarrollo de carrera del 
personal. 
3,27 0,33 10,00 % 
La organización ha desarrollado una metodología 
para gestionar los planes de sucesión para las 
posiciones de gerencia y liderazgo. 
3,27 0,33 10,00 % 
Total 85,00 7,19 8,46 % 
 
El puntaje total obtenido por la Municipalidad Provincial de Ilo es de 7,19 
correspondiente a un 8,46 % del total, por lo que acorde a los criterios de evaluación 
Malcolm Baldrige, se encuentra ubicado dentro de la escala “mínima” (0 % a 20 
%). 
4.1.4.6. Criterio de gestión de procesos. 
Tabla 10 Evaluación de Procesos 
Evaluación de procesos 






La organización cuenta con una metodología para 
determinar cuáles son los procesos clave. Los 
requerimientos de los procesos clave se encuentran 
identificados. 
5,33 0,53 10,00 % 
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Tabla 10 
Evaluación de procesos (continuación) 






La organización tiene una metodología establecida 
para el diseño de los procesos clave, de manera que 
alcancen los requerimientos identificados. El diseño 
de los procesos comprende el análisis de la nueva 
tecnología, el conocimiento organizacional, la 
excelencia de producto, el valor para el cliente, y 
agilidad potencial requerida. 
5,31 0,53 10,00 % 
Los procesos son implementados de tal manera que 
cumplen con los requerimientos clave identificados 
tanto para los productos como para los procesos 
5,31 0,55 10,00 % 
Los procesos incorporan indicadores de desempeño 
para controlar y mejorar los resultados. 
5,31 1,06 20,00 % 
La organización cuenta con una metodología para 
determinar cuáles son los procesos de soporte. 
5,31 0,53 10,00 % 
Los requerimientos de los procesos de soporte se 
encuentran identificados. 
5,31 0,53 10,00 % 
La organización cuenta con procedimientos para 
alcanzar la mejora continua de los productos y 
procesos. Dichos procedimientos contribuyen a 
mejorar las competencias esenciales y a reducir la 
variabilidad. 
5,31 0,53 10,00 % 
La organización cuenta con métodos para gestionar 
la innovación.  
5,31 0,00 0,00 % 
Los métodos desarrollados permiten aprovechar los 
riesgos inteligentes, cuentan con recursos suficientes 
para su implementación; así como, permiten 
reenfocar rápidamente las prioridades en curso, 
cuando es necesario, hacia iniciativas de mayor 
prioridad. 
5,31 0,53 10,00 % 
La organización ha incorporado mecanismos en los 
procesos para garantizar la eficiencia y eficacia de 
las operaciones. Dichos mecanismos comprenden el 
control de costos, la reducción de los tiempos de 
ciclo, las mejoras en la productividad, la prevención 
de errores, defectos y reprocesos. 




Evaluación de procesos (continuación) 






La gestión de los procesos permite además, 
disminuir los costos de garantía, reducir los costos 
de inspecciones, pruebas y auditorías, generando un 
balance entre el control de costos y las necesidades 
de los clientes. 
5,31 0,53 10,00 % 
La organización asegura que sus proveedores se 
encuentren calificados y dispuestos a mejorar el 
desempeño. Los proveedores son evaluados y 
retroalimentados, para la mejora de su oferta a la 
organización. 
5,31 0,00 0,00 % 
La organización ha establecido procedimientos para 
garantizar la seguridad de los ambientes operativos, 
para ello cuenta con sistemas de prevención de 
accidentes, inspecciones, la realización de análisis 
causa raíz de las fallas del sistema, así como para la 
recuperación, en dichos casos de falla. 
5,31 1,06 20,00 % 
La organización cuenta con procesos para prepararse 
y responder a desastres y emergencias.  
5,31 0,53 10,00 % 
Los procesos se encuentran enfocados en la 
prevención, la continuidad de las operaciones y en la 
recuperación luego de los desastres y emergencias.  
5,31 0,53 10,00 % 
Los mecanismos desarrollados para responder a 
desastres y emergencias comprenden a los 
proveedores y socios cuando sea pertinente. 
5,33 0,53 10,00 % 
Total 85,00 8,50 10,00 % 
 
El puntaje total obtenido por la Municipalidad Provincial de Ilo es de 8,50 
correspondiente a un 10,00 % del total, por lo que acorde a los criterios de 
evaluación Malcolm Baldrige, se encuentra ubicado dentro de la escala “mínima” 
(0 % a 20 %). 
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4.1.4.7. Criterio de resultados. 
Tabla 11 Evaluación de Resultados 
Evaluación de resultados 






La organización cuenta con información sobre sus 
niveles actuales y tendencias en las mediciones o 
indicadores claves del desempeño: 
   
De productos y servicios que son importantes o 
sirven directamente a sus clientes 
23,68 2,37 10,00 % 
- Para evaluar la eficacia y eficiencia de sus procesos 23,68 4,74 20,00 % 
- Para garantizar la preparación de la organización 
frente a emergencias 
23,68 2,37 10,00 % 
- Para evaluar la gestión de la cadena de suministro 23,68 2,37 10,00 % 
- Para determinar la satisfacción e insatisfacción de 
sus clientes 
23,68 2,37 10,00 % 
- Para determinar los niveles de compromiso, lealtad 
o fidelidad del cliente 
23,68 0,00 0,00 % 
- Para evaluar la cantidad e idoneidad 
(competencias) del personal 
23,68 2,37 10,00 % 
- Para gestionar la salud, seguridad, servicios y 
beneficios del personal 
23,68 4,74 20,00 % 
- Para evaluar el compromiso o motivación del 
personal 
23,68 2,37 10,00 % 
- Para conocer los niveles de desarrollo del personal 
y de sus líderes 
23,68 2,37 10,00 % 
- Para conocer los niveles de comunicación y 
compromiso de la alta dirección, tanto con el 
personal como con los clientes 
23,68 2,37 10,00 % 
- Para evaluar los niveles de responsabilidad en el 
gobierno organizacional (buen gobierno 
corporativo) 
23,68 4,69 20,00 % 
- Para medir el cumplimiento legal y regulatorio 23,68 7,10 30,00 % 
- Para medir la responsabilidad social y el apoyo a 
las comunidades 




Evaluación de resultados (continuación) 






- Para medir el logro de la estrategia y el 
cumplimiento de los planes de acción, incluidos el 
fortalecimiento de las competencias esenciales 
organizacionales y la toma de riesgos inteligentes 
23,68 4,74 20,00 % 
- Para evaluar el desempeño financiero, incluidas la 
rentabilidad financiera, la viabilidad desde el punto 
de vista financiero, así como, el desempeño 
presupuestario 
23,68 7,10 30,00 % 
- Para evaluar el desempeño de mercado, 
incluyendo, la participación o posición de mercado, 
el crecimiento y el ingreso a nuevos mercados, según 
corresponda 
23,68 2,37 10,00 % 
La organización compara sus resultados con el 
desempeño de sus competidores y otras 
organizaciones con ofertas similares. 
23,76 7,13 30,00 % 
Los resultados se encuentran organizados por ofertas 
de productos, grupos de clientes y/o segmentos de 
mercado, según corresponda. 
23,68 4,74 20,00 % 
Total 450,00 68,68 15,26 % 
 
El puntaje total obtenido por la Municipalidad Provincial de Ilo es de 68,68 
correspondiente a un 15,26 % del total, por lo que acorde a los criterios de 
evaluación Malcolm Baldrige, se encuentra ubicado dentro de la escala “mínima” 
(0 % a 20 %). 
4.1.4.8. Consolidación de la evaluación. 
El modelo de gestión de calidad Malcolm Baldrige tiene premios nacionales 
otorgados mediante el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), por lo que este 
instituto tiene un promedio de los últimos ganadores a fin de poder comparar los 
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resultados con los ganadores del premio. A continuación, se presenta el resumen de 
los resultados de la Municipalidad Provincial de Ilo y el promedio de los ganadores 
del premio nacional. 
Tabla 12 Comparativo de evaluación Malcolm Baldrige 
Comparativo de evaluación Malcolm Baldrige 




Provincial de Ilo 
Promedio de 
ganadores 
Porcentaje Puntaje Porcentaje Puntaje 
1 Liderazgo 120 11,29 % 14 60,94 % 73 
2 Estrategia 85 18,18 % 15 60,00 % 51 
3 Clientes 85 12,94 % 11 56,25 % 48 
4 
Medición, análisis y 
gestión del conocimiento 
90 20,00 % 18 59,38 % 53 
5 Personal 85 8,46 % 7 53,75 % 46 
6 Operaciones 85 10,00 % 9 63,24 % 54 
7 Resultados 450 15,26 % 69 48,79 % 220 








Figura 15. Comparativo de evaluación Malcolm Baldrige 
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4.1.5. Consolidación de causa - efecto 
Conforme a los argumentos técnicos de los responsables de la ejecución de las obras 
analizadas, todas ellas tuvieron variación respecto a su plazo original de obra, 
siendo las causales: demora en la adquisición de materiales, demora en la 
asignación de presupuesto, mal manejo del personal obrero y por paralizaciones 
debido al cierre de año fiscal. Asimismo, respecto al incumplimiento del costo 
programado de obra, estas fueron por: intervención de los beneficiarios, omisión o 
error de partidas y ampliaciones de plazo. 
 De acuerdo al reglamento de organización de funciones de la Municipalidad 
Provincial de Ilo, el responsable técnico de ejecutar los proyectos de inversión 
pública es la Gerencia de Inversiones, a través de la Sub Gerencia de Ejecución de 
Proyectos, pero esta a su vez tiene relación directa con las áreas involucradas en el 
manejo de los recursos de la entidad, las cuales son la Sub Gerencia de Gestión 
Presupuestal, Sub Gerencia de Recursos Humanos y Sub Gerencia de Logística 
(áreas de soporte). Asimismo, para que un proyecto llegue a realizarse se debió de 
formular previamente, por lo cual la entidad también tiene un área responsable de 
la formulación de los proyectos, en este caso tiene dos órganos responsables de esta 
función: Unidad de Desconcentrada de Proyectos Estratégicos y la Sub Gerencia de 
Formulación de Proyectos. 
 Estas áreas de apoyo representan los ejes articuladores de la gestión de 
proyectos, desde su conceptualización hasta su culminación, interactuando entre 
ellas durante todos los procesos de los proyectos. 
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Figura 16. Causas del incumplimiento del tiempo programado 
 
 
Figura 17. Causas del incumplimiento del costo programado 
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Figura 18. Tiempo de ejecución de obra programada vs. real 
 
 
Figura 19. Costo de ejecución de obra programado vs. real 
 


















OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4
S/ 3 372 634,44
S/ 770 854,40
S/ 2 410 564,22
S/ 9 773 743,30
S/ 3 327 786.23
S/ 770 854,40
S/ 2 330 203,34













Tabla 13 Numero de ampliaciones de plazo y variación respecto a lo programado 








Variación respecto a 
E.T. 
Plazo (d.c.) Cantidad Plazo (d.c.) Tiempo (d.c. - %) 
Obra 1 180 02 282 102 56,67 % 
Obra 2 60 02 125 65 108,33 % 
Obra 3 180 02 272 92 51,11 % 
Obra 4 240 05 840 600 250,00 % 
 
Tabla 14 Número de modificaciones presupuestales y variaciones respecto a lo programado 







Variación respecto a 
E.T. 
Costo (S/) Cantidad Costo (S/) Costo (S/ - %) 
Obra 1 3 372 634,44 01 3 327 786,23 - 44 848,21 -1,33 % 
Obra 2 770 854,40 - 770 854,40 - 0,00 % 
Obra 3 2 410 564,22 01 2 330 203,34 - 80 360,88 -3,33 % 
Obra 4 9 773 743,30 01 10 512 480,53 738 737,23 7,56 % 
 
En función a las causales expuestas por los responsables técnicos de los 
proyectos, se ha identificado a los órganos responsables de las modificaciones. 
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Tabla 15 Órganos responsables de los incumplimientos 
Órganos responsables de los incumplimientos 
Gestión del Causal Órgano responsable Diferencia Total 
Tiempo 
Demora en la 
adquisición de 
materiales 




Demora en la 
asignación total 
del presupuesto 




cierre de año 
fiscal 








- S/ 244 542,55 
S/ 613 529,19 




S/ 583 320,16 
Ampliaciones de 
plazo 
Sub Gerencia de 
Logística y Sub 
Gerencia de Gestión 
Presupuestal 
S/ 274 751,58 
 
Asimismo, se ha determinado la incidencia que estas áreas han tenido sobre 
el incumplimiento de los costos y plazos programados. 
 
Figura 20. Áreas responsables del incumplimiento del tiempo programado 
56,59 %
43,41 %
Sub Gerencia de Logistica





Figura 21. Áreas responsables del incumplimiento del costo programado 
 
Con el método del valor ganado se ha determinado el desempeño que ha 
tenido el tiempo y costo en la ejecución de cada obra, para ello se utilizaron las 
formulas de la ecuación 1 y ecuación 2. 
Tabla 16 Desempeño del tiempo y costo en obras 





















Obra 1 3 372 634,44 180 3 327 786,23 282 0,63 1,01 0,82 
Obra 2 770 854,40 60 770 854,.40 125 0,48 1 0,74 
Obra 3 2 410 564,22 180 2 330 203,34 272 0,64 1,04 0,84 









Con la utilización del diagrama de Ishikawa, se representa las causas y efectos de 
la mínima calidad en la gestión de proyectos de la Municipalidad Provincial de Ilo 










Como se observa, las causas que originan el problema principal se encuentra 
centrados en cuatro procesos de la gestión de proyectos de la Municipalidad 
Provincial de Ilo. Las causas que se presentan en el proceso de “ejecución” y 
“seguimiento y control” son las mismas porque estos procesos se llevan de manera 
paralela durante la vida del proyecto, por lo que las causas son originadas en ambos 
procesos y han sido atribuibles a la misma entidad. 
De lo visto en la tabla 15, y en función a lo afirmado por Ríos (2009), en 
función a la filosofía Kaizen, la mejora continua involucra a todos, desde la alta 
Figura 22. Diagrama de Ishikawa de la MPI 
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dirección hasta los niveles operativos de la entidad. De tal manera que visto los 
argumentos y resultados técnicos descritos líneas arriba, se aprecia que todas las 
causales de modificaciones en tiempo y costo han sido atribuibles a la misma 
entidad, siendo la misma entidad quien ejecuta la obra, es ella misma quien se 
perjudica por sus a causa de sus gerencias. Asimismo, la misma autora afirma en 
función a las prominentes ideas de Phil Crosby, que uno de los pilares 
fundamentales para mejorar la calidad de una organización del estado es “formar 
equipos con representantes de cada departamento”.  
Por lo tanto, para establecer los criterios que midan el comportamiento de la 
sinergia entre las áreas involucradas en la ejecución de obras en la Municipalidad 
Provincial de Ilo, se ha optado por el porcentaje de atribución de causales que 
originaron las modificaciones en tiempo y costo de las obras. 
 
Tabla 17 Atribución de la entidad hacia los desfases 
Atribución de la entidad hacia los desfases 
Proyecto Tiempo Costo Total 
Obra 1 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Obra 2 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Obra 3 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Obra 4 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 




4.2. Contrastación de hipótesis 
Para la presente investigación se ha utilizado pruebas paramétricas para variables 
numéricas independientes correspondientes a un estudio transversal y se ha 
utilizado el software estadístico IBM SPSS 23. Habiéndose ordenado la 
información y los datos, se ha aplicado un estadístico de prueba T-Student. 
 
4.2.1. Hipótesis específica 01 
4.2.1.1. Del estadístico de prueba. 
Se hará aplicando un nivel de significancia del 5 % (α = 0,05). Se han establecidos 
dos hipótesis para la comprobación, ello en función a la hipótesis de la presente 
investigación. 
- Ho (hipótesis nula de la investigación): La calidad en la gestión de los proyectos 
de inversión pública de infraestructura durante la etapa de ejecución en la 
Municipalidad Provincial de Ilo en el periodo 2015-2016 no es mínima. 
- H1 (hipótesis alterna de la investigación - hipótesis del investigador): La calidad 
en la gestión de los proyectos de inversión pública de infraestructura durante la 
etapa de ejecución en la Municipalidad Provincial de Ilo en el periodo 2015-
2016 es mínima. 
Luego de ello se han establecido los criterios para poder calificar la calidad 
que tiene la Municipalidad Provincial de Ilo en la gestión de sus proyectos, esto se 
ha realizado comparando los puntajes obtenidos según el modelo de calidad total 
Malcolm Baldrige entre la Municipalidad Provincial de Ilo y el promedio de los 
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ganadores del premio nacional, todo ello obtenido de la tabla 12 de la presente 
investigación. 
Tabla 18 Comparativo de puntajes Malcolm Baldrige 
Comparativo de puntajes Malcolm Baldrige 
Criterios de evaluación MPI Ganadores 
Liderazgo 11,29 % 60,94 % 
Estrategia 18,18 % 60,00 % 
Clientes 12,94 % 56,25 % 
Medición, análisis y gestión 
del conocimiento 
20,00 % 59,38 % 
Personal 8,46 % 53,75 % 
Operaciones 10,00 % 63,24 % 
Resultados 15,26 % 48,79 % 
 
Para la aplicación del estadístico de prueba paramétrico los datos deben de 
tener una distribución normal, por lo que en primer lugar se hará la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk (para muestras menores a 30), teniendo en cuenta que 
el nivel de confianza elegido para la presente investigación es de 95 %. 
Criterios de evaluación para la prueba de normalidad: 
- Si P-valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula de prueba (los datos provienen de una 
distribución normal). 
- Si P-valor < α, se acepta la hipótesis alternativa de prueba (los datos no 
provienen de una distribución normal). 
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De la aplicación de la prueba Shapiro Wilk en el software IBM SPSS V23 se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 19 Resultados de prueba de normalidad hipótesis específica 1 
Resultados de prueba de normalidad hipótesis específica 1 
Organización P-valor  
Significancia de 
investigación 
M.P.I. 0,764 > α = 0,05 
Ganadores 0,631 > α = 0,05 
 
Como P-valor de ambos grupos es mayor a la significancia de la 
investigación se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se demuestra que los 
datos provienen de una distribución normal; entonces es factible utilizar una prueba 
estadística paramétrica. 
Criterio para la aplicación de la prueba T-Student: 
- Si P-valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula de la investigación. 
- Si P-valor < α, se acepta la hipótesis alternativa de la investigación. 
De la aplicación de la prueba T-Student en el software IBM SPSS V23 se 
obtuvieron los resultados que se aprecian en la tabla 20. 
Tabla 20 Resultados prueba T-Student hipótesis específica 1 
Resultados prueba T-Student hipótesis específica 1 





0,000 < α = 0,05 
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Según el estadístico de prueba, el P-valor de la muestra es “0,000” resultando este 
menor a la significancia de la investigación, esto quiere decir que existe una 
diferencia significativa entre las medias de los resultados obtenidos entre la 
Municipalidad Provincial de Ilo y el de los ganadores. 
4.2.1.2. Decisión. 
Como el P-valor obtenido de los cálculos es de 0,000 y el nivel de significancia 
para la presente investigación es de 0,05 (5 %), se evidencia que la primera es menor 
a la segunda por lo que se da por aceptada la hipótesis de la investigación, 
demostrando de esta manera que las medias de los puntajes obtenidos por ambos 
grupos (M.P.I. y ganadores) es considerable, y al teniéndose en cuenta que el 
puntaje obtenido por los ganadores del premio Malcolm Baldrige significa tener 
una gestión de calidad avanzada, se acepta la hipótesis alternativa que “la calidad 
en la gestión de los proyectos de inversión pública de infraestructura durante la 
etapa de ejecución en la Municipalidad Provincial de Ilo en el periodo 2015-2016  
es mínima”. 
4.2.2. Hipótesis específica 02 
4.2.2.1. Del estadístico de prueba. 
Se hará aplicando un nivel de significancia del 5 % (α = 0,05). Se han establecidos 
dos hipótesis para la comprobación, ello en función a la hipótesis de la presente 
investigación. 
- Ho: (hipótesis nula de la investigación): Los desfases en plazos y costos 
programados NO influyen negativamente en la calidad de la gestión de los 
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proyectos de inversión pública de infraestructura durante la etapa de ejecución 
en la Municipalidad Provincial de Ilo en el periodo 2015-2016. 
- H1 (hipótesis alterna de la investigación - hipótesis del investigador): Los 
desfases en plazos y costos programados influyen negativamente en la calidad 
de la gestión de los proyectos de inversión pública de infraestructura durante la 
etapa de ejecución en la Municipalidad Provincial de Ilo en el periodo 2015-
2016. 
Luego de ello se han establecido los criterios para poder determinar cuándo 
influye negativamente el tiempo y costo en una obra, este criterio ha sido 
establecido en función al método del valor ganado, tal como se aprecia en el marco 
teórico de la presente investigación, asimismo los datos para la prueba han sido 
extraídos de la tabla 16 de la presente investigación. 
Tabla 21 Resumen de desempeño de obras 
Resumen del desempeño de obras 
Muestra Tiempo (SPI) Costo (CPI) Total 
Regla de 
decisión 
Obra 1 62,98 % 101,35 % 82,16 % 100,00 % 
Obra 2 48,00 % 100,00 % 74,00 % 100,00 % 
Obra 3 63,97 % 103,45 % 83,71 % 100,00 % 
Obra 4 30,73 % 92,97 %  61,85 % 100,00 % 
 
Para la aplicación del estadístico de prueba paramétrico los datos deben de 
tener una distribución normal, por lo que en primer lugar se hará la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk (para muestras menores a 30), teniendo en cuenta que 
el nivel de confianza elegido para la presente investigación es de 95 %. 
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Criterios de evaluación para la prueba de normalidad: 
- Si P-valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula de prueba (los datos provienen de una 
distribución normal). 
- Si P-valor < α, se acepta la hipótesis alternativa de prueba (los datos no 
provienen de una distribución normal). 
De la aplicación de la prueba Shapiro Wilk en el software IBM SPSS V23 
se obtuvieron los resultados que figuran en la tabla 22. 
Tabla 22 Resultados de la prueba de normalidad hipótesis derivada 2 
Resultados de prueba de normalidad hipótesis especifica 2 
Descripción P-valor  
Significancia de 
investigación 
Rendimiento 0,457 > α = 0,05 
 
Como el P-valor obtenido es mayor a la significancia de la investigación se 
acepta la hipótesis alternativa, por lo que se demuestra que los datos provienen de 
una distribución normal; entonces es factible utilizar una prueba estadística 
paramétrica. 
Criterio para la aplicación de la prueba T-Student: 
- Si P-valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula de la investigación. 
- Si P-valor < α, se acepta la hipótesis alternativa de la investigación. 
Para la aplicación de esta prueba se ha tenido que determinar una regla de 
decisión, y acorde a la guía del PMBOK en la cual indica que en función al método 
del Valor Ganado se establece que un buen desempeño del proyecto es aplicable 
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cuando el CPI y SPI son iguales o superiores a uno (o 100 %). Entonces de la 
aplicación de la prueba T-Student en el software IBM SPSS V23 se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
Tabla 23 Resultados prueba T-Student hipótesis específica 2 
Resultados prueba T-Student hipótesis específica 2 
Descripción P-valor  
Significancia de 
investigación 
Rendimiento 0,016 < α = 0,05 
 
Según el estadístico de prueba, el P-valor de la muestra es “0,016” 
resultando este menor a la significancia de la investigación, esto quiere decir que 
existe una diferencia significativa entre las medias de los resultados obtenidos entre 
la Municipalidad Provincial de Ilo y el valor establecido por el PMBOK (valor de 
uno). 
4.2.2.2. Decisión. 
Como el P-valor obtenido de los cálculos es de 0,016 y el nivel de significancia 
para la presente investigación es de 5 % (α = 0,05), se evidencia que la primera es 
menor a la segunda, por lo que se da por aceptada la hipótesis de la investigación 
(hipótesis alterna), demostrando de esta manera que las medias del desempeño de 
las obras analizadas son menores a uno (o 100 %), por lo que estas obras han tenido 
un desempeño negativo. De tal manera se afirma con un 95 % de confianza que “los 
desfases en plazos y costos programados influyen negativamente en la calidad de 
la gestión de los proyectos de inversión pública de infraestructura durante la etapa 
de ejecución en la Municipalidad Provincial de Ilo en el periodo 2015-2016”. 
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4.2.3. Hipótesis general 
4.2.3.1. Del estadístico de prueba. 
Se hará aplicando un nivel de significancia del 5 % (α = 0,05). Se han establecidos 
dos hipótesis para la comprobación, ello en función a la hipótesis general de la 
presente investigación. 
- Ho (hipótesis nula de la investigación): La asinergia entre las gerencias 
involucradas no conlleva a la mínima calidad de la gestión de los proyectos de 
inversión pública de infraestructura durante la etapa de ejecución en la 
Municipalidad Provincial de Ilo, en los años 2015 – 2016. 
- H1 (hipótesis alterna de la investigación - hipótesis del investigador): La 
asinergia entre las gerencias involucradas conlleva a la mínima calidad de la 
gestión de los proyectos de inversión pública de infraestructura durante la 
etapa de ejecución en la Municipalidad Provincial de Ilo, en los años 2015 – 
2016. 
Para determinar un porcentaje aceptable en el que las gerencias involucradas 
puedan ser causantes de desfases en tiempo y costo se toma como referencia la Ley 
de Contrataciones del Estado, la cual indica que existen tres causales para 
ampliaciones de plazo o adicionales de obra: atribuibles al contratista, atribuibles a 
la entidad o factores externos ajenos a ambos. Pero como las obras analizadas son 
por administración directa, no existirían causales atribuibles al contratista, así que 
estas se reducen solo a dos (50 % cada una), y para que estos desfases sean 
aceptables deberían de haber sido causadas por “factores externos” (desastres 
naturales, marchas nacionales, etc.).  
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Tabla 24 Incidencia de desfases atribuibles a la MPI 




Obra 1 100 % 50 % 
Obra 2 100 % 50 % 
Obra 3 100 % 50 % 
Obra 4 100 % 50 % 
 
Para la aplicación del estadístico de prueba paramétrico los datos deben de 
tener una distribución normal, por lo que en primer lugar se hará la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk (para muestras menores a 30), teniendo en cuenta que 
el nivel de confianza elegido para la presente investigación es de 95 %. 
Criterios de evaluación para la prueba de normalidad: 
- Si P-valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula de prueba (los datos provienen de una 
distribución normal). 
- Si P-valor < α, se acepta la hipótesis alternativa de prueba (los datos no 
provienen de una distribución normal). 
De la aplicación de la prueba Shapiro Wilk en el software IBM SPSS V23 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 25 Resultados de la prueba de normalidad hipótesis derivada 2 
Resultados de prueba de normalidad hipótesis específica 2 
Descripción P-valor  
Significancia de 
investigación 
Atribución 0,00 < α = 0,05 
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Como el P-valor obtenido es menor a la significancia de la investigación se rechaza 
la hipótesis alternativa, por lo que se demuestra que los datos no provienen de una 
distribución normal; entonces no es factible utilizar una prueba estadística 
paramétrica y se utilizará una prueba no paramétrica. Se utilizará la variante de la 
prueba T-Student para muestras no paramétricas, la cual es la prueba de rangos de 
Wilcoxon. 
Criterio para la aplicación de la prueba Wilcoxon: 
- Si P-valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula de la investigación. 
- Si P-valor < α, se acepta la hipótesis alternativa de la investigación. 
Para la aplicación de esta prueba se ha tenido que determinar una regla de 
decisión, y acorde a lo descrito líneas arriba, se considerará una atribución aceptable 
cuando este porcentaje sea menor o igual al 50 %. Entonces de la aplicación de la 
prueba Wilcoxon en el software IBM SPSS V23 se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Tabla 26 Resultados prueba Wilcoxon hipótesis general 
Resultados prueba de Wilcoxon hipótesis general 
Descripción P-valor  
Significancia de 
investigación 
Atribución 0,046 < α = 0,05 
 
Según el estadístico de prueba, el P-valor de la muestra es “0,046” 
resultando este menor a la significancia de la investigación, esto quiere decir que 
existe una diferencia significativa entre la media de los resultados obtenidos entre 
la Municipalidad Provincial de Ilo y el valor de comparación (valor de 50 %). 
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4.2.3.2. Decisión. 
En vista que ambas hipótesis derivadas son confirmadas, aunado a ello que técnica 
y estadísticamente se demuestra que hay una diferencia significativa en la media de 
las muestras contra el valor de comparación (50 %) por lo que se determina que no 
es una atribución aceptable, por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador 
(hipótesis alterna) demostrándose así que la mínima calidad en la gestión de 
proyectos es causada por la asinergia entre las gerencias de la Municipalidad 
Provincial de Ilo. 
 
4.3. Discusión de resultados 
Como afirma Chavez (2006), las entidades que ejecutan obras por ejecución 
presupuestaria directa, actúan como una especie de “empresas constructoras”, para 
lo cual deberían de contar con la capacidad técnica y operativa en pro de cumplir el 
costo y plazo programado. Como se puede observar, la Municipalidad Provincial 
de Ilo carece de la capacidad logística y presupuestal para poder culminar proyectos 
dentro de los parámetros de tiempo. Este investigador también establece que una 
entidad opta por ejecutar una obra por administración directa en función a la 
expectativa de ahorro que esta modalidad “ofrece”, pero lastimosamente se 
desvirtúa la esencia de esta modalidad de ejecución, ya que si una entidad opta por 
ejecutar obras por administración directa, lo realiza porque cuenta con la capacidad 
técnica, operativa, presupuestal y logística, entendiéndose que no debería de existir 
subcontrataciones de servicios o maquinaria, ya que la entidad supuestamente 
“cuenta con todo lo necesario” para poder ejecutar sus propias obras, bajo sus 
propias condiciones y cumpliendo los plazos que esta le exigiría a un contratista. 
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Pero si la misma entidad ejecuta su obra y la misma entidad se supervisa, no existiría 
objetividad en sus actos, ya que sería juez y parte del mismo proyecto. 
Por otra parte, tal y como indica Cotrina et al. (2015), la normativa nacional 
que regula la ejecución de obras por administración directa está desfasada, lo cual 
significa un riesgo y muchas entidades optan por crear directivas internas, las cuales 
a su vez no son cumplidas o también se encuentran limitadas, prueba de ello es que 
si se hace un comparación con el reglamento de la ley de contrataciones del estado, 
cuando un contratista incumple el plazo se le aplica una penalidad, lo cual obliga al 
contratista en cumplir la obra dentro de los plazos programados; salvo existan 
eventos imprevisibles, ello en pro de salvaguardar sus intereses económicos. Pero 
en el caso de la Municipalidad Provincial de Ilo, como las directivas no regulan 
sanciones, y solo regulan prácticas someras sobre procedimientos de ejecución de 
obras por administración directa, los principales responsables de obras; así como 
los órganos municipales vinculantes a la ejecución de obra, no le dan el énfasis 
necesario a que se culmine el proyecto, ya que si la obra dilata su plazo de ejecución 
“no pasa nada”, porque la entidad que es la misma ejecutora de obra no se puede 
auto aplicar una penalidad. En este caso el único perjudicado es el beneficiario, ya 
que una entidad realiza proyectos por beneficio social. 
Como precisa Gutierrez (2017), existe una relación directa entre la 
modalidad de ejecución de las obras públicas y el cumplimiento de su normativa, 
tanto sean estas por contrata o por administración directa. Según el investigador las 
obras ejecutadas por administración directa incumplen drásticamente su normativa 
que la rige; que inclusive son las mismas directivas que cada entidad crea. En 
contraste con ello, las obras ejecutadas por contrata cumplen permisiblemente la 
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normativa nacional que rige este tipo de ejecución de obras, cumpliendo estas los 
tiempos y costos programados, y siendo liquidadas oportunamente demostrando un 
mayor grado de satisfacción por parte del beneficiario. La presente investigación 
no difiere en lo afirmado por Gutierrez (2017), ya que todas las obras analizadas 
incumplieron el tiempo de ejecución programado, y fueron incumplidos por 
motivos ajenos a la dirección técnica de obra, ya que fueron las áreas que no tienen 
influencia directa en la ejecución física de obra las que perjudicaron drásticamente 
el cumplimiento de metas de los proyectos, áreas tales como: sub gerencia de 
gestión presupuestal y sub gerencia de logística. 
Asimismo, Haccori (2016) afirma que parte de las deficiencias en obras 
ejecutadas por administración directa se debe que sus directivas internas no regulan 
cabalmente la ejecución de las mismas, debiendo de implementarse un sistema 
directriz que encamine técnicamente el logro de todas las obras ejecutadas por las 
entidades. La presente investigación ha identificado el cuello de botella que existe 
en las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Ilo, por lo cual la gestión 
en la realización de las obras debe ser eficiente y eficaz. 
Finalmente, como demuestra Melendez (2013), la ejecución de una obra por 
administración directa resulta ser menos ventajosa en comparación con una obra 
ejecutada por contrata, ello obedece al hecho que el contratista trabaja por utilidades 
económicas y la entidad solo actúa como un gestor y director del proyecto, 
monitoreando y supervisando que cumpla a cabalidad su contrato de obra. 
Asimismo, el investigador precisa que en la ejecución de obras por administración 
directa todos los órganos vinculantes a obra que se encuentran en sede central de la 
entidad deberían de tener un representante directo en obra, lo cual dinamizaría la 
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ejecución de la misma y evitaría contratiempos indeseados. La supuesta expectativa 
de ahorro que se tiene al ejecutar una obra por administración directa, se esfuma al 
verificar la expectativa de cumplimiento de plazos y en verificar el horizonte de 
vida de los proyectos, porque al dilatarse el tiempo de ejecución de una obra, su 




V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
Primera.  Todas las obras analizadas en la presente investigación tuvieron 
desfases atribuibles a ella misma; dado que, al ejecutar proyectos por 
administración directa, esta actúa como una especie de “empresa 
constructora”, y durante la ejecución del proyecto se involucran 
determinadas áreas de las cuales depende el éxito del proyecto, por lo 
que es esencial que todas tengan un mismo objetivo y puedan trabajar 
ordenada y coordinadamente. 
Segunda.  La Municipalidad Provincial de Ilo demuestra una calidad mínima, 
originada por la asinergia de las áreas involucradas en la gestión de sus 
proyectos de infraestructura. Debido a la falta lineamientos enfocados 
en una gestión de calidad, es que los proyectos demuestran desfases en 
tiempo y costo. Las áreas que presentan mayor atribución a que la 
gestión de proyectos sea de una calidad mínima son: sub gerencia de 
gestión presupuestal, sub gerencia de logística y unidades 
formuladoras. 
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Tercera.  La Municipalidad Provincial de Ilo evidenció una pésima gestión del 
tiempo durante las obras ejecutadas en el periodo 2015 - 2016, ello 
demuestra que ejecutar un proyecto sin tener en cuenta todas las 
restricciones posibles que puedan significar atrasos en obra conlleva a 
una mala calidad de la gestión del proyecto, ello es evidenciado en los 
indicadores de gestión del cronograma, el cual tiene valores negativos 
significativos respecto al valor ideal. Asimismo, los proyectos tuvieron 
variaciones en los costos programados debido a la modificación del 
alcance de los mismos, dado que no se respetaron las metas físicas 
formuladas inicialmente. 
5.2. Recomendaciones 
Primera.  Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Ilo analice a fondo 
los resultados de las obras ejecutadas durante los últimos cinco años, 
determinar si fueron rentables socialmente y si hubiese resultado mejor 
ejecutarlos por contrata, así como verificar el cumplimiento de metas 
de cada obra, para que de esta manera se tenga un diagnóstico y poder 
determinar con base técnica la optación en ejecutar obras por 
administración directa. Asimismo, se recomienda la implementación de 
un sistema de gestión de calidad y que constantemente se hagan 
reuniones de trabajo a alto nivel conformadas en grupos de trabajo con 
representantes de cada área involucrada en la ejecución de obras, para 
que de esta manera se dinamice la misma gestión y aunado a ello se 
pueda implementar la metodología de trabajo colaborativo Kaizen.  
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Segunda. La Municipalidad Provincial de Ilo debe de autoevaluarse 
constantemente mediante el modelo de calidad total Malcolm Baldrige, 
ya que no cuenta con procesos estandarizados, ni mucho menos con 
indicadores claves de medición de desempeño. Esta autoevaluación 
debe ser hecha a alto nivel y liderada por el ejecutor del portafolio de 
proyectos y con representantes de las áreas de apoyo y demás áreas que 
resulten involucradas. 
Tercera.  Para poder evitar las modificaciones de presupuesto de obra durante la 
ejecución de la misma, la entidad debería de formular proyectos con 
menor índice de error, en especial en los casos de proyectos barriales – 
viales, los cuales son los que en mayor cantidad ejecuta la Municipalidad 
Provincial de Ilo. Ello obedece al hecho que muchos proyectos viales 
culminan con un menor costo porque se reducen las metas físicas, y si se 
reducen las metas físicas es porque no se está logrando integralmente el 
objetivo por el que el proyecto fue concebido. Asimismo, se recomienda 
que la entidad contrate un administrador de obra por cada proyecto 
ejecutado por administración directa o designar a un administrador de 
obra por determinada cantidad de proyectos, ello en función al 
presupuesto del mismo. También se debe de iniciar la ejecución de obras 
por administración directa en función a los recursos con los que se 
cuente en ese momento, evitando de esta manera ampliaciones de plazo 
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